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Insinöörityön aiheeksi valittiin uusien linjasaneerausmenetelmien riskianalyysi. Tähän 
aiheeseen päädyttiin, koska Lemminkäinen Talotekniikka Oy oli perustamassa yksikköä, 
joka erikoistuu tekemään linjasaneerauksia vaihtoehtoisilla menetelmillä. 
 
Työllä oli kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli kartoittaa markkinoilla olevat 
vaihtoehtoiset linjasaneerausmenetelmät sekä niihin liittyvät riskit. Toinen tavoite oli 
kehittää arviointimenetelmä, jota yritys voi käyttää riskianalyysin tekemiseen halutuille 
linjasaneerausmenetelmille. 
 
Kartoitus tehtiin tutustumalla alalla käytettäviin linjasaneerausmenetelmiin korjausra-
kentamismessuilla. Lisäksi tietoa hankittiin yritysten kotisivuilta ja tekemällä opintoretki 
linjasaneeraustyömaalle. Riskien kartoituksessa ja arviointimenetelmän valinnassa 
käytettiin apuna alan kirjallisuutta. 
 
Uusia linjasaneerausmenetelmiä löydettiin seitsemäntoista ja niihin liittyviä riskejä 
seitsemän. Havaitut riskit ovat henkilöriski, putkistoriski, menetelmäriski, markkinariski, 
viranomaisriski, taloudellinen riski ja maineriski. Riskien arviointityökalu toteutettiin 
Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. 
 
Riskien arviointia varten perustettiin asiantuntijaryhmä, jonka tehtävä on arvioida 
insinöörityössä esille tulleiden riskien vakavuus ja toteutumisen todennäköisyys. 
Asiantuntijaryhmä koottiin yhdeksästä Lemminkäinen-konsernin henkilöstä. 
Tulevaisuudessa arviointimenetelmää käytetään yritykselle soveltuvien linjasaneeraus-
menetelmien riskien analysointiin. 
 
Lisäksi kehitettiin yleisluontoinen riskienhallintaohjeistus, joka helpottaa työssä esille 
nostettujen riskien hallintaa ja auttaa pienentämään riskien mittakaavan sekä minimoimaan 
niiden vakavuuden. 
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The purpose of the project was to map the new techniques for pipeline renovation and to 
identify and define the risks involved in using them. The aim was also to produce 
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1 Johdanto
 
Insinöörityön tavoite on tunnistaa uusien linjasaneerausmenetelmien riskit ja luoda 
arviointimenetelmä, jota voidaan käyttää riskianalyysin tekemiseen. Työssä kehitetään 
toimintamalleja riskeiltä suojautumiseen sekä riskien ennaltaehkäisyyn, minimoimiseen 
ja hallintaan. 
 
Tähän aiheeseen päädyttiin, koska tulevaisuudessa linjasaneerausten tarve lisääntyy 
voimakkaasti eikä kasvavaan kysyntään pystytä vastaamaan perinteisellä 
putkiremontilla vaan tarvitaan uusia menetelmiä. Toinen syy on uusiin linjasaneeraus-
menetelmiin liittyvien riskien huono tunnettuus. Tämän takia menetelmiin suhtaudutaan 
usein epäillen ja vältellen. Työllä on myös uutuusarvoa Lemminkäinen Talotekniikka 
Oy:lle, joka on lähdössä tekemään putkiremontteja uusilla linjasaneerausmenetelmillä. 
Työn perusteella yrityksen linjasaneerausmenetelmien valinta yksinkertaistuu, kun riskit 
tiedostetaan ja niiden hallinta on järjestelmällistä. Lukija saa työn luettuaan 
peruskäsityksen, minkälaisia menetelmiä linjasaneerauksen tekemiseen on tarjolla, 
mitkä yritykset niitä tarjoavat ja minkälaisia riskejä uudet menetelmät pitävät sisällään. 
 
Työ jakautuu teoria- ja tutkimusosaan. Teoriaosassa käydään läpi riskianalyysiteoria 
sekä riskien arviointiin käytetyt menetelmät, esitellään uudet linjasaneerausmenetelmät 
ja niitä Suomessa käyttävät yritykset. Teoriaosassa tarkastellaan myös käytetyn 
materiaalin vaikutusta korjausmenetelmän valintaan ja vastataan kysymykseen: Miksi 
uusia linjasaneerausmenetelmiä tarvitaan? Tulevaisuudessa linjasaneerausten määrä 
kasvaa, joten työssä käydään läpi tämän hetkinen markkinatilannetta ja kurkistetaan 
tulevaisuuden näkymiin. 
 
Tutkimusosassa määritellään riskit ja kehitetään työkalu, jonka avulla asiantuntijaryhmä 
tulee arvioimaan riskit. Tutkimusosan lopussa esitetään toimintamallit riskienhallintaan 
sekä johtopäätökset. 
 
Koska vesi- ja viemärijärjestelmät poikkeavat suuresti toisistaan, näitä järjestelmiä ja 
niiden korjausmenetelmiä käsitellään omina kokonaisuuksinaan. 
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2 Riskianalyysin teoriaa 
 
2.1 Riskin määritelmä 
 
Riskillä on monia määritelmiä. Arkikielessä riskillä tarkoitetaan uhan tai 
epäonnistumisen todennäköisyyttä. Yleisesti riskillä tarkoitetaan epävarman tapahtuman 
ei toivottua lopputulosta. Tässä työssä riski määritellään olosuhteeksi, joka seuraa ei 
halutun tapahtuman lopputuloksesta. [1, s. 27–28; 2.] Riskin määrittelyssä lopputulos on 
epävarma. Kun riski määritellään tarkasti, tulee sen toteutumiselle arvioida 
todennäköisyys sekä vaikutuksille vakavuus. Mitä suurempi todennäköisyys ja mitä 
vakavammat vaikutukset, sitä suurempi on riski. 
 
Riskit jaetaan perinteisesti liike- ja vahinkoriskeihin (kuva 1). Jakaminen on usein 
hankalaa ja joissain tapauksissa sama riski voidaan sijoittaa molempiin kategorioihin.  
[1, s. 152–153.] Tekniset riskit ovat merkittävä uhkatekijä käytettäessä uusia 
linjasaneerausmenetelmiä, joten ne nostetaan tässä työssä omaksi ryhmäkseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Liike- ja vahinkoriskien jaottelu [3, s. 3]. 
 
Vahinkoriskit 
 
Vahinkoriskit ovat ulkoisten tekijöiden tai tapahtumien aiheuttamia. Niiltä voidaan 
suojautua vakuuttamalla. Vahinkoriskeihin ei ikinä sisälly voiton mahdollisuutta. 
Tyypillisiä vahinkoriskejä ovat tulipalo ja murto. 
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Liikeriskit  
 
Liikeriskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka toteutuessaan häiritsevät yrityksen 
liiketoimintaa. Liikeriskeille on ominaista, että ne muuttuvat yrityksen liiketoiminnan 
muuttuessa. Liikeriskejä ei voida vakuuttaa, mutta niiden onnistunut hallinta tarjoaa 
yritykselle menestymisen mahdollisuuden. Esimerkiksi tulipaloriski ei ole liikeriski, 
koska tulipalon varalta voidaan vakuuttaa, ja riski pysyy samana, vaikka yrityksen 
toimintakenttä muuttuisikin. Liikeriskit liittyvät erimerkiksi henkilöstön, tuotannon, 
myynnin, kysynnän ja tarjonnan, alihankintasopimuksien, markkinoinnin, investointien 
tai talouden toimintaan. [1, s. 152–153; 5.] 
 
Tekniset riskit 
 
Teknisistä riskeistä puhuttaessa tarkoitetaan riskejä, jotka liittyvät uusissa 
linjasaneerausmenetelmissä käytettyihin tekniikoihin sekä vanhojen vesi- ja viemäri- 
putkistojen teknisiin ominaisuuksiin tai teknisten ominaisuuksien vajavaisuuteen.  
 
Päätöksenteko, tulevaisuuden ennustaminen ja epätietoisuus 
 
Riskit ovat pahimmillaan täysin odottamattomia. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, sillä 
pystymme itse vaikuttamaan ottamiimme riskeihin. Tämän työn tarkoitus on kartoittaa 
vaihtoehtoisiin linjasaneerausmenetelmiin liittyvät riskit, niin ettei täysin odottamatonta 
riskiä jää jäljelle. 
 
Törmäämme riskeihin arkielämässä joka päivä. Kävelemmekö päin punaisia? 
Valitsemmeko vaihtoehtoisen linjasaneerausmenetelmän putkiremontin toteutustavaksi? 
Riskit liittyvät siis päätöksiin, joita teemme, ja juuri päätöksenteon kautta voimme 
vaikuttaa riskeihin. Teemme päätökset aikaisempia kokemuksia ja aiemmin 
hankkimaamme tietoa apuna käyttäen. Pyrimme arvioimaan tulevaisuutta 
menneisyyden avulla. Tähän liittyy se ongelma, että tulevaisuus ei aina peilaa 
menneisyyttä. Näin ollen emme tiedä tulevaisuudesta mitään todella varmaa. Tämän 
takia päätöksentekoon liittyy muuttujia, tietämättömyyttä ja epävarmuutta [1, s. 16 ja 
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27]. Tämä on yksi työn tutkimusongelma. Kuinka voimme arvioida tulevaisuutta 
luotettavasti? Epätarkka tulevaisuuden arviointi on huono perusta riskiarvioille.   
 
Voimme kuitenkin ehkäistä päätöksentekoon liittyvää epätietoisuutta hyvällä 
etukäteissuunnittelulla. Näin tulevaisuuden ennustaminen helpottuu ja riski pienenee. 
Vaikka riskien ottamista yleensä kartetaankin, joutuu yritys usein ottamaan riskejä 
menestyäkseen. Yrityksen tuleekin ottaa vain harkittuja riskejä ja tähdätä niiden 
kokonaisvaltaiseen hallintaan. [1, s. 15 ja 35.]  
 
Riskiin liittyy aina epätietoisuus tulevaisuuden tapahtumista ja siitä seuraava 
onnettomuuden mahdollisuus. Tämän takia riski koetaan usein uhkana, joka sisältää 
myös menetyksen mahdollisuuden. Riskit koetaan usein myös pelottavina. Tämä johtuu 
puolestaan siitä, ettei riskiä tunneta tarpeeksi hyvin vaan sitä pidetään 
hallitsemattomana, tuntemattomana ja katastrofin ainekset sisältävänä. [1, s. 17.] 
Riskianalyysin tarkoitus on tuottaa riskeistä tietoa päätöksenteon tueksi, jolloin riski 
tunnetaan mahdollisimman hyvin ja sen hallinta helpottuu.  
 
Ihmiset suhtautuvat riskeihin erilailla ja heidän riskinottokykynsä on erilainen. Eri 
ihmiset myös arvioivat riskejä eri tavoin [1, s. 23]. Riski on ihmisen henkilökohtainen 
näkemys jonkin asian lopputuloksesta, joten eri henkilöt saattavat arvioida saman riskin 
aivan erilaiseksi. [1, s. 29.] Tätä voidaan selittää sillä, että ihmiset käsittelevät tietoa eri 
tavalla ja tekevät siitä erilaisia johtopäätöksiä [1, s. 73]. Esimerkiksi saman 
pörssitiedotteen luettuaan yksi sijoittaja myy omistamansa osakkeet ja toinen ostaa lisää 
yrityksen osakkeita. Tämä on toinen työn tutkimusongelmista, johon tulee kiinnittää 
erityistä huomiota riskejä analysoidessa. Kuinka varmistumme riskiarvion 
luotettavuudesta? 
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2.2 Riskianalyysi  
 
Riskianalyysi voidaan jakaa kolmeen osaan: riskien kartoittamiseen, riskihallintaan, ja 
riskiviestintään [4]. Työn ohjaajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella 
päädyimme rajaaman riskiviestinnän pois tämän työn aihepiiristä. Teoriaosuudessa 
riskiviestintä käydään kuitenkin lyhyesti läpi, koska se kuuluu osana riskianalyysiin. 
 
Riskianalyysin tarkoituksena on tunnistaa riskit, pienentää riskien mittakaava ja 
minimoida niistä aiheutuvat kustannukset [1, s. 66; 4]. Tavoitteena on tarkastella riskejä 
monesta eri näkökulmasta, määritellä riskien vakavuus, toteutumisen todennäköisyys ja 
vaikutusalue [1, s. 16]. Jotta riskianalyysiä voidaan pitää onnistuneena, tulee sen aina 
johtaa käytännön toimenpiteisiin. Toimenpiteiden kontrollointia ja rahoitusta koskevat 
päätöksen jäävät yritysjohdon harteille [1, s. 156]. 
 
Riskien kartoittaminen 
 
Kaikki alkaa riskien määrittelemisestä. Eri riskivaihtoehdot käydään läpi 
järjestelmällisesti. Tavoitteena on helpottaa johdon päätöksentekoprosessia, tuottamalla 
riskeistä luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi [4]. Kun riskit on määritelty, arvioidaan 
riskien vakavuus ja toteutumisen todennäköisyys. Arviointiin riittää yleensä karkea 
menetelmä. [1, s. 138.] Karkealla arviointimenetelmällä määritellään olemassa olevien 
riskien vaikeusaste. Tämän jälkeen voidaan avainriskit, joilla on korkea 
toteutumistodennäköisyys ja vakavat vaikutukset, ottaa vielä tarkempaan tarkasteluun, 
jossa niille määritellään taloudellinen vaikutus [1, s. 139 ja 145]. Taloudellinen vaikutus 
voidaan esittää prosentteina liikevaihdosta. Tässä työssä keskitytään riskien karkeaan 
arviointiin. Menetelmäksi valittiin nelitasoinen matriisimalli (kuva 2), jota käytetään 
yleisesti yritysten riskianalyyseissä.  
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Kuva 2. Riskien arviointiin käytetty matriisi [1, s. 143]. 
 
Riskienhallinta 
 
Riskien hallinnalla pyritään luomaan mahdollisuudet yritystoiminnan jatkamiseksi 
riskin toteutumisesta huolimatta [1, s. 155; 5]. Riskienhallinnan perustana pidetään 
tilanteen säilyttämistä muuttumattomana, jolloin riskien uhkakuvat eivät toteudu. 
Riskien hallintaprosessissa valitaan keinot riskeiltä suojautumiseen sekä riskien 
seurauksien minimointiin ja toteutumisen ennalta ehkäisyyn [1, s. 35]. 
Hallintaprosessissa määritellään myös, kuinka suuria rahallisia uhrauksia yrityksen on 
järkevää tehdä riskiltä suojautuakseen. Riittävä maksuvalmius ja vakuutussopimukset 
ovat hyvä keino suojautua riskeiltä [1, s. 27]. Suojautumiseen kuluu pääomaa ja 
resursseja, joten suojautumiskeinojen tulee olla kattavia ja kustannustehokkaita [1, s. 35 
ja 155]. Riskienhallinta antaa parhaan suojan yritykselle, kun se toteutetaan 
systemaattisesti ja kustannustehokkaasti [1, s. 13 ja 16]. 
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Riskien hallintaan on olemassa useita keinoja. Yleisimmät keinot on listattu alla: 
- riskin poistaminen 
- riskialttiin toiminnan välttäminen 
- riskin todennäköisyyden tai vaikutuksen pienentäminen  
- riskin siirtäminen 
- riskin jakaminen  
- riskin hyväksyminen 
- tietoinen riskinotto. [1, s. 16; 5.]  
 
Riskillä on aina toteutuessaan seurauksia. Seuraukset ovat riippuvaisia riskin 
laajuudesta. Hyvällä riskinhallinnalla voidaan vaikuttaa riskin seurauksiin. 
Toteutuneesta riskistä seuraa joko kriisi, toimintahäiriö tai hallittu tilanne. On 
sanomattakin selvää, että riskistä seuraava kriisi ei ole onnistunutta riskinhallintaa. 
 
Riskienhallintaan kuuluu myös yrityksen riskinkantokyvyn määrittäminen. Tällä 
varmistetaan, ettei yrityksen omalle vastuulle jää kohtuuttoman suuria riskejä, jotka 
toteutuessaan olisivat kohtalokkaita yrityksen toiminnalle [1, s. 158]. Kirjassa Riskit ja 
riskienhallinta [1] esitetään myös toimintamalleja ja annetaan ohjeita siitä, miten 
yritysten tulisi toimia vakavuudeltaan erilaisten riskien kanssa (kuva 3). 
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Kuva 3. Riskien hallintamenetelmät nelikentässä [1, s. 159]. 
 
Riskiviestintä 
 
Riskiviestinnällä tarkoitetaan riskeistä raportointia sekä ulkoisille että sisäisille 
sidosryhmille [1, s. 139–140]. Ulkoisilla sidosryhmillä tarkoitetaan yritysten 
ulkopuolisia toimijoita, kuten asiakasta tai sijoittajaa. Sisäisillä sidosryhmillä 
tarkoitetaan puolestaan yhtiön johtoryhmää tai hallitusta. 
 
Riskiviestintä vaikuttaa siihen, miten ihminen näkee ja kokee tietyn riskin. On 
oleellista, kuka riskistä kertoo ja miten siitä kerrotaan. [1, s. 16.] Kerrotaan sama asia 
kahdella eri tavalla. Tapa yksi: yrityksen johto järjestää tiedotustilaisuuden ja kertoo 
tuotteessa olevasta virheestä avoimesti. Tapa kaksi: Media riepottelee asiaa 
kohuotsikoissa. Kumpi herättää enemmän luottamusta? Hyvä riskiviestintä pitää 
sisällään riskeistä tiedottamisen, jonka perusteella ihmiset valitsevat heille parhaiten 
sopivan vaihtoehdon [1, s. 58]. 
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3 Vanhat putket ja uudet menetelmät 
 
3.1 Vesijohtomateriaalit 
 
Eri vuosikymmeninä putkiasennuksissa on käytetty erilaisia materiaaleja. Materiaalien 
ominaisuudet asettavat erilaisia rajoituksia saneerauksissa käytettäville tekniikoille. 
Seuraavissa luvuissa esitellään erilaiset putkimateriaalit, joihin törmätään, kun 
vanhoihin taloihin tehdään linjasaneerauksia. 
   
Vesijohdot on perinteisesti tehty 1970-luvulle asti metallista. Lämpimässä 
käyttövedessä käytettiin kupariputkesta. Kylmässä käyttövedessä puolestaan käytettiin 
sinkittyä teräsputkea. 1970-luvun alussa kuparin käyttö putkimateriaalina rupesi 
lisääntymään myös kylmässä vedessä. Muovia käytettiin jonkin verran kylmässä 
käyttövedessä jo 1970-luvulla, mutta sen käyttö yleistyi vasta myöhemmin, eikä sitä 
liiemmin löydy nyt saneerausiässä olevista taloista. Lämpimässä käyttövedessä 
muoviputken käyttö alkoi vasta 1990-luvulla. 2000-luvulla saneerauksia on toteutettu 
paljon muovi- ja komposiittiputkella. [6, s. 35–37.]  
 
Metalliputket kestävät normaalioloissa 30–50 vuotta. On kuitenkin tapauksia, joissa 
kupariputki on kestänyt lämpimässä käyttövedessä vain 4 vuotta, toisaalta joissain 
kohteissa kylmässä käyttövedessä samanlainen putki on kestänyt 70 vuotta ilman 
ongelmia. Käyttöikä eri kohteissa vaihtelee paljon. Käyttöikään vaikuttavia tekijöitä 
ovat esimerkiksi veden laatu, suunnittelutapa sekä asennustekniikka. Muovi- ja 
komposiittiputkien käyttöikää ei vielä tarkasti tunneta, mutta niiden arvioidaan kestävän 
ainakin 50 vuotta. [7, s. 6.] 
3.2 Viemärimateriaalit 
 
Viemärit on Suomessa tehty perinteisesti valurautaputkesta ja 1930-luvulle asti 
käytettiin raskasta valurautaviemäriä. Raskaan valurautaputken seinämät ovat 
paksumpia kuin nykyään käytössä olevan muhvittoman valurautaviemärin seinämät. 
1930-luvulla raskaan valurautaviemärin rinnalla ruvettiin käyttämään kevyttä 
valurautaputkea. Keskiraskas valurautaviemäri syrjäytti kuitenkin raskaan ja kevyen 
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valurautaviemärin 1960-luvulla. Vuonna 1972 perinteiset muhvilliset valurautaviemärit 
korvattiin nykyisellä punaiseksi maalatulla suoralla valurautaputkella. Samalla putkien 
liitostapa vaihtui muhviliitoksesta kumitiivisteiseen metallipantaliitokseen. Vuodesta 
1995 eteenpäin valurautaviemäri on pinnoitettu sisäpuolelta epoksilla, joka suojaa 
putken sisäpintaa korroosiolta. Epoksisuojattua putkea käytetään viemäriasennuksissa 
vieläkin [8 s. 4; 9, s. 24.] 
 
Vuonna 1965 Suomessa alettiin tehdä viemäreitä myös PVC PE -muovista. Tämä 
muovityyppi haurastui ajan myötä eikä kestänyt korkeita lämpötiloja. Se korvattiin PVC 
HT -muovilla, josta alettiin valmistaa viemäreitä vuonna 1975. Tämän jälkeen PVC HT 
-viemäreiden käyttö rupesi yleistymään. Nykyään muoviviemäreitä tehdään myös PP-
muovista. [7, s. 6 ja 101.] 
3.3 Mihin tarvitaan vaihtoehtoisia linjasaneerausmenetelmiä? 
 
Korjausrakentamisen määrä on viime vuosina kasvanut nopeasti rakennuskantamme 
ikääntyessä. Tällä hetkellä korjausrakentamisessa liikkuvat lähes yhtä suuret euromäärät 
kuin uudisrakentamisessa (kuva 4) [10, s. 12]. Pian saatammekin olla tilanteessa, jossa 
korjausrakentamisen volyymi kasvaa uudisrakentamista suuremmaksi. Tämä tekee 
korjausrakentamisen erittäin houkuttelevaksi, ja alalle onkin viime aikoina tullut paljon 
uusia toimijoita. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Kuva 4. Korjaus- ja uudisrakentamisen jakautuminen Suomessa [10, s. 12]. 
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Merkittävää roolia korjausrakentamisessa näyttelee linjasaneeraustarpeen voimakas 
kasvu. Kuvasta 5 nähdään, että seuraavan 15 vuoden aikana linjasaneerausten määrä 
tulee kasvamaan 18 000:sta 32 000:een. Pelkästään perinteisiä 
linjasaneerausmenetelmiä käyttämällä ei kasvavaan saneeraustarpeeseen pystytä 
vastaamaan. Tämä johtuu siitä, että perinteinen linjasaneeraus on huomattavasti 
pidempikestoinen kuin uusilla menetelmillä tehty putkiremontti. Voimakas kysynnän 
lisääntyminen näkyy jo hinnoissa, erityisesti perinteisellä tavalla tehtävien 
putkiremonttien hinnat ovat nousussa. Vaihtoehtoisten menetelmien käyttö on kasvussa 
ja markkinoille tullut voimakas kilpailu painaa alas uusilla menetelmillä tehtävien 
remonttien hintoja. [11, s. 14]. Edullisempi hinta lisää vaihtoehtoisten menetelmien 
houkuttelevuutta verrattuna perinteisiin menetelmiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 5. Putkiremonttien tarpeen kasvu vuosina 2010–2035 [10, s. 12]. 
  
3.4 Miksi valita uusi linjasaneerausmenetelmä? 
 
Uusista menetelmistä puhuttaessa törmätään usein kielteisiin mielikuviin, joita niihin 
liitetään. Lehdissä on ollut paljon kriittisiä artikkeleita, jotka käsittelevät vaihtoehtoisia 
menetelmiä. Lisäksi osa urakoitsijoista, jotka toteuttavat saneerauksia perinteisellä 
tavalla, pitävää uusia menetelmiä uhkana ja pelkää, että niiden tulo markkinoille saattaa 
viedä leivän pöydästä. 
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Vaihtoehtoisten menetelmien houkuttelevuus perustuu pienempään asumishaittaan, 
nopeampaan remontin läpivientiaikaan sekä pienempiin kustannuksiin kuin käytettäessä 
perinteisiä menetelmiä. Hälytyskellojen pitäisi soida, jos kaksi urakoitsijaa tarjoaa 
samaa kohdetta samalla menetelmällä, mutta hinnat ovat eri suuruusluokkaa. Tällöin 
työnlaatu tai sisältö saattaa poiketa suuresti toisistaan. Tämän takia urakoitsijaa valitessa 
kannattaa kiinnittää erityistä huomiota yrityksen aikaisempiin kohteisiin, eikä halvinta 
urakoitsijaa kannata välttämättä valita varsinkaan, jos referenssit ovat puutteelliset tai 
puuttuvat kokonaan. 
 
Korjausrakentaminen eroaa uudisrakentamista tuoden mukanaan erilaisia haasteita ja 
vaatii erilaista ammattitaitoa. Tästä syystä urakoitsijat, jotka siirtyvät tai laajentavat 
liiketoimintaansa uudispuolelta korjausrakentamiseen, saattavat törmätä ensimmäisissä 
kohteissa vaikeuksiin. Tämä korostaa referenssien tärkeyttä. Ennen urakoitsijan valintaa 
on hyvä tutustua urakoitsijan aikaisempiin kohteisiin käymällä kohteessa ja kysymällä 
työn tilaajan kokemuksia urakoitsijasta [12, s. 22.] 
 
Lyhyempi kestoaika 
 
Verrataan linjasaneerauksen kestoa vaihtoehtoisella sekä perinteisellä menetelmällä 
kerrostalossa, jossa saneerataan sekä vesi- että viemärijärjestelmät. Jos saneeraus 
toteutetaan perinteisellä menetelmällä, jossa kaikki vesi- ja viemäriputket vaihdetaan 
uusiin, on yhden porraskäytävän työaika kahdeksasta viikosta ylöspäin. Mikäli viemärit 
kunnostetaan vaihtoehtoisilla menetelmillä ja vesijohdot perinteisellä menetelmällä, on 
remontin kestoaika 6–8 viikkoa porraskäytävää kohti. [12, s. 22–23.] Mikäli molemmat 
järjestelmät saneerataan vaihtoehtoisilla menetelmillä, lyhenee työaika entisestään. 
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Halvempi hinta 
 
Vaihtoehtoisten menetelmien halvempi hinta johtuu rakennusteknisten töiden 
pienemmästä määrästä, ja lisäksi säästytään uusien putkilinjojen rakentamiselta. Kun 
runkolinjoja kunnostetaan vaihtoehtoisilla menetelmillä, ei olemassa olevia putkistoja 
tarvitse purkaa eikä valmiita rakenteita avata. Pienemmästä rakennustöiden määrästä 
johtuen vaihtoehtoisilla menetelmillä saavutetaan noin 25 % edullisemmat urakkahinnat 
verrattuna perinteisiin menetelmiin. [12, s. 22–23.] 
 
Takuuaika ja vakuutusyhtiökäytäntö 
 
Perinteisellä tavalla uusituille putkille annetaan yleisten sopimusehtojen (YSE 98) 
mukainen 2 vuoden takuu. Vaihtoehtoisilla menetelmillä tehtyyn korjaukseen tarjotaan 
urakoisijasta riippuen jopa 10 vuoden takuuta. Vakuutusyhtiöt suhtautuvat vielä 
penseästi vaihtoehtoisilla linjasaneerausmenetelmillä korjattuihin putkistoihin. Osa 
vakuutusyhtiöistä ei huomioi uusilla menetelmillä tehtyä korjausta ollenkaan, osa antaa 
vakuutusmaksusta ikäalennusta. Lähivakuutus puolestaan suhtautuu vaihtoehtoisilla 
menetelmillä korjattuihin viemäreihin kuin uusiin, tietyin ehdoin [13]. 
 
Putkirikoista johtuvien vesivahinkojen korvaussummat liikkuvat vuositasolla 
150 miljoonassa eurossa, ja summa on nousussa [14, s. 4–5]. Tulevaisuudessa muutkin 
vakuutusyhtiöt tulevat tarkistamaan suhtautumistaan vaihtoehtoisilla menetelmillä 
korjattuihin viemäreihin ja vesijohtoihin. Tämä lupaa valoisaa tulevaisuutta uusille 
menetelmille. Saman vakuutusyhtiön sisällä saattaa olla eroavaisuuksia siinä, miten 
viemäreiden ja vesijohtojen korjaamiseen suhtaudutaan vaihtoehtoisia menetelmiä 
käytettäessä. Asia on parasta tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstä ennen remonttiin 
ryhtymistä. 
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Käyttöikä 
 
Vaihtoehtoisilla menetelmillä korjattujen vesi- ja viemärijohtojen käyttöikä riippuu 
käytetystä menetelmästä. Eri menetelmien käyttöikäarviot vaihtelevat suuresti, ja niitä 
on vaikea vertailla, koska alalle ei vielä ole muodostunut vakiintunutta käytäntöä, jolla 
arvioita voitaisiin vertailla keskenään. Vaihtoehtoisten menetelmien käyttöikäarviot 
vaihtelevat 20 ja 50 vuoden välillä. Uusille valurauta- ja kupariputkille annetaan 50 
vuoden käyttöikäarvio. Silti on tullut esiin tapauksia, joissa uusien putkien käyttöikä on 
jäänyt reilusti alle arvioidun 50 vuoden. [12, s. 22–23.] 
 
Ongelmat 
 
Tehtiinpä putkiremontti sitten uudella tai perinteisellä menetelmällä, on kaikkien 
osapuolten etu, että remontti sujuu ilman ongelmia. Viime kädessä putkiremontin 
onnistumista voidaan mitata teettämällä remontin valmistumisen jälkeen asukaskysely, 
jossa kysytään asukkaiden mielipiteitä remontin onnistumisesta. Suurimmat ongelmat 
putkiremontin aikana, toteutustavasta riippumatta, johtuvat asentajien tekemistä 
virheistä ja siitä, että asukkaiden odotukset ja toteutuksen laatu eivät kohtaa. 
Putkiremontin onnistumisen määrittelee käyttäjä, tässä tapauksessa asukas.
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Ratkaisu 
 
Putkiremontin sujuvuutta ja onnistumista voidaan parantaa ottamalla etukäteen selvää, 
mikä asukkaiden mielestä on tärkeää onnistuneessa putkiremontissa. Seuraavassa on 
listattu Putkireformi Oy:n asukaskyselyn [15] pohjalta asukkaiden mielestä tärkeimmät 
kriteerit onnistuneen putkiremontin kannalta: 
 
• Työ on sovitun laatuista. 
• Asukkaat saavat hyvän tiedotuksen toimenpiteistä, aikatauluista ja muutoksista. 
• Saneerauksen lopputulos on hyvä hintaansa nähden. 
• Tarjoukset ovat selkeitä ja vertailukelpoisia. 
• Annettu kustannusarvio pitää. 
• Remontin rahoitus järjestyy kohtuuhintaisena. 
 
3.5 Tutkimustietoa putkiremonteista 
 
Isännöintiliiton putkiremonttibarometri 
 
Suomen isännöintiliitto ry on julkaissut vuosittain putkiremonttibarometrin. Tutkimus 
on toteutettu kyselytutkimuksena, joissa vastaajina toimivat remontoitavan taloyhtiön 
isännöitsijät. Tässä luvussa peilataan vuosien 2008 ja 2009 tutkimustuloksia, jotka 
antavat varsin hyvän kuvan linjasaneerausmarkkinoista. 
 
Isännöintiliiton Putkiremonttibarometristä 2010 (kuva 6) käy ilmi, että putkiremonttien 
painopiste on tällä hetkellä 1960-luvulla valmistuneissa taloissa, vaikka 1970-luvulla 
valmistui 18 000 kerrostaloasuntoa enemmän [10, s. 12]. Remonttien painopisteen 
siirtyessä 1970-luvun kerrostaloihin, tulee linjasaneerausten tarve kasvamaan 
huomattavasti. Rakennuslehti on Isännöintiliiton barometrin kanssa samoilla linjoilla. 
[10, s. 23.] 
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Putkiremonttibarometrin 2010 mukaan kaksi yleisintä syytä linjasaneerauksen 
aloittamiseen olivat putkiston vuodot sekä toimintahäiriöt. Seuraavaksi yleisin syy oli 
vesi- ja viemäriverkoston kuntotutkimukset, joiden pohjalta päädyttiin tekemään 
linjasaneeraus. Kuntotutkimus tehtiin vain 47 %:ssa kyselyyn osallistuneista 
taloyhtiöistä. [16, s. 8–9.] Kuntotutkimuksen perusteella voidaan putkiston vuotoja ja 
toimintahäiriöitä ennakoida tekemällä linjasaneeraus ennen varsinaisten ongelmien 
alkamista. Tekemällä linjasaneeraus ennen ongelmien alkamista, saadaan aikaan 
kustannussäästöjä etenkin, jos käytetään vaihtoehtoisia linjasaneerausmenetelmiä. Näin 
vältytään huonokuntoisten putkisto-osuuksien uusimiselta sekä vuotojen ja 
toimintahäiriöiden aiheuttamilta korjauskustannuksilta ja pidennetään olemassa olevan 
putkiston elinkaarta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Putkiremonttien jakautuminen kiinteistön valmistumisvuoden perusteella 
putkiremonttibarometrin 2010 mukaan [16, s. 6]. 
 
22 
 
 
Urakoitsijan valintaperusteet 
 
Tutkimuksessa urakoitsijan valintaa ajatellen merkittävimmät tekijät olivat  
 
1. Putkiremontin hinta 
2. Urakoitsijan osaaminen 
3. Putkiremontin aikataulu 
4. Urakoitsijan referenssit. 
 
Valintakriteerit ovat pysyneet samoina vuosina 2009 ja 2010. [16, s. 14; 17, s. 17.] 
 
Vaihtoehtoisten linjasaneerausmenetelmien käytössä on tapahtunut huomattavaa kasvua 
vuosien 2008 ja 2009 välillä. Tutkimustulosten mukaan vuonna 2008 vaihtoehtoisia 
linjasaneerausmenetelmiä käytettiin 14 %:ssa tutkimukseen osallistuneista taloyhtiöistä. 
Vuonna 2009 vastaava luku oli 21 %. [16, s. 19; 17, s. 22–23.]  Tämä tutkimustulos 
tukee Putkireformin tutkimustulosta, jonka tuloksia esitellään tämän luvun lopussa. 
Pitää kuitenkin huomioida, että kyseiset prosentit pitävät sisällään pelkästään 
viemäriverkoston korjaukset. Voimakasta kasvua uusien menetelmien käytössä voidaan 
selittää alalla toimivien urakoitsijoiden lisääntyneellä määrällä. 
 
Tutkimuksissa kysyttiin myös linjasaneerauksen kestoa. Remonttien pituudet vaihtelivat 
yhdestä viikosta yli kuuteen kuukauteen porraskäytävää kohti. Hintahaarukka oli 100–
900 €/m². [17, s. 23 ja 25.] Remonttien sisältö vaihteli suuresti, yhdessä remontissa 
korjattiin vain pohjaviemärit käyttäen vaihtoehtoisia menetelmiä, toisessa puolestaan 
uusittiin perinteisellä menetelmällä koko talotekniikka sekä keittiö ja kylpyhuone. 
Remonttien sisällön keskinäisistä eroavaisuuksista ja tulosten suuresta hajonnasta 
johtuen remonttien kestoista tai hinnoista ei voida tämän tutkimuksen perusteella tehdä 
luotettavia johtopäätöksiä. Tuloksia voidaan pitää ainoastaan suuntaa-antavina urakan 
hinta- ja kestohaarukoina. 
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Vuosien 2008 ja 2009 toteutuneita hintoja tarkastelemalla huomataan, että halvimmissa 
hintaluokissa (alle 100 €/m² ja 101–150 €/m²) olevien remonttien määrä on kasvanut 
50 %. Tutkimuksia vertailemalla selviää myös, että samasta taloyhtiöstä tehdyn 
kalleimman ja halvimman tarjouksen keskimääräinen hintaero on laskenut 7,5 % 
vuosien 2008 ja 2009 välillä. [16, s. 25; 17, s. 28.] Hintojen laskua voidaan selittää 
markkinoiden supistumisella. Alalle tuli uusia toimijoita, jotka käyttävät sekä perinteisiä 
että uusia menetelmiä. Myös lisääntynyt kilpailu painoi hintoja alas. Vuosien 2008 ja 
2009 välillä vaihtoehtoisten linjasaneerausmenetelmien käyttö lisääntyi ja 
putkiremonttien kustannukset laskivat. 
 
Putkireformin asukaskysely 
 
Putkireformi Oy on myös teettänyt kyselytutkimuksen, jossa arvioidaan putkiremontin 
sujumista taloyhtiössä. Tämän kyselyn vastaajina toimivat taloyhtiöiden asukkaat sekä 
hallituksen jäsenet. Tutkimuksessa ei erotella, millä menetelmällä putkiremontit oli 
vastaajien taloyhtiöissä toteutettu. Suurin osa vastaajista piti perinteistä putkiremonttia 
parhaiden soveltuvana taloyhtiössä tehtävän linjasaneerauksen toteutustavaksi. Tästä 
voidaan päätellä, että huomattava osa tehdyistä remonteista on toteutettu perinteisellä 
linjasaneerausmenetelmällä [15]. 
 
Tutkimustuloksista, jotka sisältävät sekä vaihtoehtoiset että perinteiset menetelmät, 
voidaan vetää varsin huolestuttava johtopäätös: joka kolmas asukas kokee, että 
putkiremontti on epäonnistunut kokonaan tai osittain. Lisäksi lähes joka kolmas on 
tyytymätön putkiremonttiin liittyvään päätöksentekoon taloyhtiössä. Myös 
isännöitsijöiden toiminta sai tutkimuksessa kritiikkiä osakseen. Riviasukkaiden 
mielipiteet ovat selvästi kriittisempiä kuin isännöitsijöiden tai taloyhtiön hallituksen 
jäsenten mielipiteet. [20, s. 10–11; 21.] 
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Suurimpia pettymyksen aiheita asukkaille olivat  
 
• vaihtoehtojen riittävä tarjoaminen, 60 % asukkaista oli tyytymättömiä 
• remontin haitta-ajan pituus, 46 % asukkaista oli tyytymättömiä  
• asunnon suojaus remontin aikana, 45 % asukkaista oli tyytymättömiä. 
 
Tyytyväisyyttä asukkaiden keskuudessa herätti seuraavat seikat: 
 
• saneeraus nosti asunnon arvoa, 89 % asukkaista oli tyytyväisiä 
• toteuttavan yrityksen pitkäaikainen kokemus, 83 % asukkaista oli tyytyväisiä 
• kohtuuhintaisen rahoituksen järjestyminen, 80 % asukkaista oli tyytyväisiä. 
 
Kyselystä käy myös ilmi, että kiinnostus vaihtoehtoisiin linjasaneerausmenetelmiin on 
kasvanut. Remontin jo toteuttaneista vastaajista vain 18 % oli sitä mieltä, että 
sekamenetelmä olisi paras vaihtoehto linjasaneerauksen toteuttamiseksi heidän 
taloyhtiössään. Sekamenetelmässä osa putkista vaihdetaan uusiin ja osa korjataan 
vaihtoehtoisilla menetelmillä. Linjasaneerausta vasta suunnittelevissa taloyhtiöissä 
40 % vastaajista piti sekamenetelmää parhaiten sopivana menetelmänä. [20, s. 10–11.] 
Vastausten perusteella voidaan olettaa, että tulevaisuudessa vaihtoehtoisten 
linjasaneerausmenetelmien käyttö lisääntyy. 
 
Vesijohtopuolella vaihtoehtoisia linjasaneerausmenetelmiä käytetään Suomessa vähän, 
vuonna 2009 vesijohtoverkostojen korjauksista tehtiin vaihtoehtoisilla menetelmillä 
vain 5 %. Luku tulee kasvamaan tulevaisuudessa. [18.] Sveitsissä vastaava luku on 
60 % [19]. Myös sekamenetelmän käytön linjasaneerauksissa odotetaan lisääntyvän. 
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4 Putkistojen vauriotyypit 
 
4.1 Korroosio 
 
Korroosio on yleisin vauriotyyppi putkistoissa. Korroosiolla tarkoitetaan metallin 
ruostumista ja syöpymistä. Seuraavissa luvuissa esitellään yleisimmät korroosiotyypit, 
joihin saneerauskohteissa törmätään.   
 
Kirjassa Kiinteistön lämmitys- ja vesiputkistojen kunnossapito [6, s. 9] kerrottaan, että 
normaalikokoisen olohuoneen pattereista on löydetty korroosion irrottamaa ruostetta 
jopa puolitoista kiloa. Määrä vaikuttaa uskomattomalta, koska keskikokoisessa 
olohuoneessa on kahdesta kolmeen patteria. Esimerkkinä 60 vuotta vanhasta 16-
metrisestä valurautaisesta sadevesiviemäristä saatiin puhdistuksen aikana irrotettua noin 
3 kiloa ruostetta (kuva 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 7. Sadevesiviemäristä puhdistuksessa irronnutta ruostetta [22]. 
 
Korroosio on vakava ongelma vanhoissa putkistoissa. Suurin osa vesivahingoista on 
korroosion aiheuttamia. [6, s. 9.] Jos korroosiota ei tapahtuisi, voisimme lopettaa 
putkiremonttien tekemisen. 
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4.2 Vesijohdoissa esiintyvät vauriotyypit 
 
Vanhoissa vesijohdoissa esiintyy erilaisia vaurioita, jotka asettavat rajoituksia 
käytettävälle saneerausmenetelmälle. Pinnoitusmenetelmiä käytettäessä täytyy muistaa, 
ettei pinnoitus vahvista vanhoja liitoksia. Vanhojen liitosten rikkoontumista on 
tapahtunut pinnoituksen jälkeen [23]. Tältä ongelmalta voidaan kuitenkin välttyä 
tekemällä asianmukainen kuntotutkimus. Seuraavassa käydään läpi tyypillisiä vaurioita, 
joita esiintyy saneerattavissa vesijohdoissa. 
 
Sinkityt teräsputket 
 
Sinkittyjen teräsputkien yleisin korroosiomuoto on putken sisäpuolinen korroosio (kuva 
8), jota kutsutaan myös valikoivaksi liukenemiseksi. Sen aiheuttaa putken sisäpuolella 
olevan suojaavan sinkkikerroksen syöpyminen. Eniten syöpymistä esiintyy mutkien ja 
kierreosien lähellä. Varsinkin suurissa putkihalkaisijoissa kierteet ovat virheellisen 
asennustavan takia jääneet usein liian lyhyiksi. Tämä lisää kierreosien vuotoriskiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Sinkityn teräsputken sisäpuolinen korroosio [24]. 
 
Myös putkien pitkittäissaumojen sinkkisuojauksessa on esiintynyt laatuvaihteluja. 
Erityisesti 1970-luvun alussa rakennetuissa taloissa syöpymää esiintyy 
pitkittäissaumoissa. Toinen yleinen vauriotyyppi on putkien sisäpuolinen sakkakertymä. 
Sakkakertymä pienentää putken sisähalkaisijaa ja vaikuttaa näin putken 
virtauskapasiteettiin. Sakkakertymiä esiintyy erityisesti 1950- ja 1960-luvulla 
rakennetun putkiston kohdissa, jossa suuresta runkoputkesta on otettu pieni 
kytkentähaara. Myös sinkittyjen teräsputkistojen sulkuventtiilit ovat usein 
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huonokuntoisia. Näkyviin asennettujen sinkittyjen teräsputkien kuntoa voidaan tutkia 
ultraäänimittauksella sekä röntgenkuvauksella. Kuntotutkimuksia tekee esimerkiksi 
VTT Asiantuntijapalvelut. [23, s. 14; 25, s. 7–8.] 
 
Kupariputket 
 
Kupariputkissa yleisen vaurio on pistesyöpymä. Korkea veden lämpötila nopeuttaa 
pistesyöpymän etenemistä [6. s. 22]. Tämän takia kuntotutkimukset kannattaa keskittää 
lämpimän käyttöveden putkistoihin. Pistesyöpymää esiintyy yleensä suoralla 
putkiosuudella, ja sen syntymistä edesauttaa putken halkaisijan ahdas mitoitus, joka 
kasvattaa virtausnopeuden liian suureksi. Suuri veden virtausnopeus kuluttaa putken 
sisäpintaa suojaavan oksidikerroksen pois, jonka jälkeen syöpyminen alkaa. Toinen 
yleinen riskipaikka on 1960- ja 1970-lukujen taitteen asennuksissa käytetyt 
messinkijuotokset, joissa sinkkikato on yleinen vuotojen aiheuttaja. [25, s. 10–13; 23.] 
 
Putkien ulkopuolista pintakorroosiota esiintyy paikoissa, joissa putki joutuu alttiiksi 
kosteudelle ja on kosketuksissa betoniin, lekasoraan tai kivivillaeristeeseen. Lisäksi 
1950–1960-luvulla asennettujen putkistojen sulkuventtiileissä havaitaan sinkkikatoa, 
joten venttiilien kunnon tarkistamista pidetään suositeltavana. [25]. 
 
4.3 Viemäreissä esiintyvät vauriotyypit 
 
Valurautaviemärit 
 
Valurautaviemäreissä yleisin vauriomuoto on grafitoituminen. Siinä valurautaan 
sitoutunut hiili syöpyy pois ja jättäen jäljelle vain hauraan grafiittirungon. Ilmiönä 
grafitoitumista voidaan verrata messingin sinkkikatoon. Grafioitumista on vaikea 
huomata, koska valuraudasta on saattanut syöpyä pois 90 % ennen kuin se vaikuttaa 
putken muotoon tai seinämäpaksuuteen. Parhaiten grafitoitumisen voi havaita ottamalla 
putkesta koepala. [6, s. 19 ja 33.] Etenkin 1990-luvulla asennettujen muhvittomien 
valurautaviemäreiden heikkolaatuinen korroosiosuojaus on johtanut tilanteisiin, joissa 
viemäri on syöpynyt puhki 5–6 vuodessa [25, s. 14–16]. 
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Toinen yleinen valurautaviemärin vaurioihin johtava ongelma on saostuminen. 
Saostumisella tarkoitetaan viemärin pintaan kerrostuvia epäpuhtauksia. Nämä 
epäpuhtaudet nopeuttavat grafitoitumista ja korroosiota. Saostumat aiheuttavat 
viemäreihin tukoksia, jotka johtavat vesivahinkoihin. Viemäristä kuuluva pulputtava 
ääni on merkki saostumasta. Saostumat ovat yleisimpiä viemäreissä, joiden halkaisija 
on 60–80 millimetriä. [25, s. 14–16.] 
 
Kylpyhuoneen puutteellinen vedeneristys päästää välipohjaan kosteutta, mikä aiheuttaa 
valurautaisille viemäreille ulkopuolista syöpymistä ja viemäri saattaa romahtaa kasaan. 
 
Valurautaisissa vaakaviemäreissä esiintyy putken yläosan syöpymistä, jossa putken 
yläpuolisko ”häviää”. Tämä johtuu huonosti toimivasta viemärin tuuletuksesta tai 
viemäriin kaadetuista pesuaineista tai muista kemikaaleista. [25, s. 14–16.] 
 
Muoviviemärit 
 
Vanhoissa vuosina 1965–1974 valmistetuissa muoviviemäreissä sekä viemäriosissa on 
havaittu materiaalin lasittumista, joka johtaa halkeilu- ja lohkeiluvaurioihin. Nämä 
vauriot voidaan kuitenkin havaita röntgenkuvauksella ennen niiden laukeamista. 
Vuonna 1975 viemäreissä alettiin käyttää erilaista muoviseosta, joka ei lasitu. 
Uudemmat muoviviemärit ovat kestäneet hyvin, eikä merkkejä elinkaaren päättymisestä 
ole havaittu. [26 s. 90; 26 s. 17.] 
 
Lattiakaivot  
 
Kylpyhuoneessa lattiakaivon ja vesieristeen liitoskohta on yleinen syy 
kosteusvaurioihin, ja VTT suositteleekin kaikkien ennen vuotta 1991 asennettujen 
lattiakaivojen uusimista putkiremontin tai kylpyhuoneen vesieristeiden uusimisen 
yhteydessä. [8, s. 4]. 
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5 Uudet linjasaneerausmenetelmät 
 
5.1 Linjasaneeraus 
 
Linjasaneerauksella tarkoitetaan rakennuksen vesi- ja/tai viemärijohtojen uusimista tai 
kunnostamista. Kansanomaisempi nimitys on putkiremontti. Putkiremontti voidaan 
toteuttaa, joko perinteisesti uusimalla putket tai vaihtoehtoisella menetelmällä, jota 
käytettäessä vanha putki jätetään paikoilleen ja kunnostetaan. Vaihtoehtoisia 
menetelmiä on lukuisia erilaisia. Eri menetelmät soveltuvat eri käyttötarkoituksiin. 
Uusia menetelmiä käytettäessä vältytään vanhojen putkien purkamiselta. Purkutyöt 
muodostavat huomattavan osan putkiremonttien kustannuksista. Pystyputkien 
sijoittelusta riippuen purkutyöt voivat olla 50–80 % perinteisen remontin 
kokonaiskustannuksista. 
 
Uusia menetelmiä käytettäessä vanhan putken sisään joko sujutetaan uusi putki 
(sujutusmenetelmät) tai vanha putki pinnoitetaan harjaamalla, ruiskuttamalla tai 
valamalla. Sujutus- ja pinnoitusmenetelmien eroavaisuuksiin syvennytään tarkemmin 
seuraavissa luvussa. Liitteeseen 1 on koottu Suomessa toimivat yritykset, jotka 
käyttävät uusia linjasaneerausmenetelmiä.  
5.2 Sujutusmenetelmät 
 
Sujutusmenetelmillä tarkoitetaan menetelmiä, joissa vanhan viemäriputken sisään 
työnnetään uusi putki esimerkiksi paineilmaa apuna käyttäen. Vanhaa putkea käytetään 
ainoastaan muottina. Näin vanhan putken sisään muodostuu uusi putki, joka on 
tarpeeksi vahva kestämään siihen kohdistuvat rasitukset, eikä uusi putki näin ollen 
tarvitse tuekseen vanhaa putkea [8, s. 2]. Tällaista putkea kutsutaan itsekantavaksi. 
Sujuttamalla ei tällä hetkellä korjata sisähalkaisijaltaan 50 millimetriä pienempiä putkia, 
mutta tekniikka kehittyy koko ajan. Koska sujutusmenetelmä ei sovellu pienikokoisten 
putkien korjaamiseen, käytetään sitä pääasiassa viemärijärjestelmien korjauksissa. 
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Markkinoilla on monia erilaisia sujutusmenetelmiä. Menetelmissä käytettävät 
materiaalit ja tekniikat vaihtelevat eri yritysten käyttäessä toisistaan poikkeavia 
toimintatapoja. Käytettävät tekniikat esitellään tarkemmin luvussa 5.5 
Viemäriputkistojen sujutusmenetelmät. 
5.3 Pinnoitusmenetelmät 
 
Pinnoitusmenetelmässä vanhan putken sisään ei työnnetä uutta putkea kuten 
sujutusmenetelmissä, vaan putken sisään ruiskutetaan tai harjataan uusi pintakerros. 
Tämä parantaa putken virtausominaisuuksia. Pintakerros on niin ohut, että vanha putki 
toimii yhä kuormaa kantavana osana [8, s. 2]. Toisin sanoen pinnoitus ei vahvista 
olemassa olevan putken rakennetta. Tämä asettaa tiettyjä rajoituksia menetelmän 
käytölle. Esimerkiksi pohjaviemäreitä, joihin maan paino kohdistuu, ei kannata 
kunnostaa pinnoitusmenetelmillä. Jos vanha putki ruostuu pinnoituksen ympäriltä, ei 
pinnoitus yksinään jaksa kantaa maan kuormaa vaan aiheuttaa pohjaviemärin 
sortumisen. Näin ollen vanhan putken huono kunto asettaa pinnoitusmenetelmien 
käytölle suurempia rajoituksia kuin käytettäessä sujutusmenetelmiä. Pinnoitettavan 
putken pitää olla pääpiirteittäin ehjä. 
5.4 Ruiskutusmenetelmät 
 
Ruiskutusmenetelmällä vanhan putken sisälle tehdään uusi itsekantava putki, kuten 
sujutusmenetelmässä. Sujutusmenetelmästä poiketen putki ruiskutetaan vanhan putken 
sisälle käyttämällä keskipakomenetelmää. Ruiskutusmenetelmää käyttävät ainakin 
Picote ja EW-liner. Ruiskutusmenetelmä poikkeaa oleellisesti pinnoitus- ja 
sujutusmenetelmistä, joten sitä ei voida luokitella kumpaankaan edellä mainittuun 
kategoriaan. Pinnoitusmenetelmässä putken sisäpinnalle muodostuu korroosiolta 
suojaava ohut pintakerros, joka tarvitsee vanhan putken tuekseen. 
Ruiskutusmenetelmässä kerros on itsekantava ja huomattavasti paksumpi kuin 
pinnoitusmenetelmässä. Sujutusmenetelmässä vanhan putken sisälle ”työnnetään” uusi 
itsekantava putki. Ruiskutusmenetelmässä uusi putki muodostetaan vanhan putken 
sisälle kuitenkin vasta paikan päällä, kuten pinnoitusmenetelmässä. 
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Alan julkaisuissa ruiskutusmenetelmä kuitenkin luokitellaan usein virheellisesti 
pinnoitusmenetelmäksi. Näistä syistä tässä insinöörityössä pinnoitus- ja 
sujutusmenetelmien parhaita puolia yhdistävistä menetelmistä käytetään nimeä 
ruiskutusmenetelmät ja niitä käsitellään omana ryhmänään. Menetelmien työvaiheet 
muistuttavat pinnoitusmenetelmää ja lopputulos on itsekantava runkojäykkä putki, joka 
ei tarvitse vanhaa putkea tuekseen. 
 
5.5 Viemäriputkistojen sujutusmenetelmät 
5.5.1 Korjausta edeltävät työvaiheet 
 
Viemäriputkien pinnoitusta, sujutusta ja ruiskutusta edeltävät työvaiheet eivät juuri eroa 
toisistaan, joten seuraavat työvaiheet ovat kaikille menetelmille yhteisiä. 
 
Kuntokartoitus 
 
Vanhojen putkien huono kunto voi olla este vaihtoehtoisen menetelmän käytölle, 
esimerkiksi viemärin painuminen, profiilin negatiivisuus tai putkessa oleva reikä voi 
estää vaihtoehtoisen menetelmän käytön. Tämän takia vanhalle viemärille on aina 
ensimmäiseksi tehtävä kuntokartoitus. Kuntokartoitus tehdään kokemusperäisesti, 
aistihavaintoja hyväksikäyttäen, eikä siinä rikota materiaaleja [13]. 
 
Kuntokartoituksessa vanhat viemärit kuvataan kamerarobotilla, jolloin varmistutaan 
vanhojen viemäreiden korjauskelpoisuudesta. Koska sujutusmenetelmissä vanhan 
putken sisään ”työnnetään” uusi putki, ei menetelmän käyttö vaadi vanhalta putkelta 
yhtä virheetöntä kuntoa kuin esimerkiksi pinnoitusmenetelmän käyttö. Putkessa voi olla 
halkeamia tai vaikka nyrkin kokoinen reikä, ja se voidaan silti korjata sujuttamalla. Jos 
käytetään pinnoitusmenetelmää, suuret reiät ja halkeamat pitää korjata uusimalla 
rikkinäiset putken osat ennen pinnoitusta. 
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Kuntotutkimus 
 
Kuntotutkimus on kuntokartoitusta laajempi, ja siinä arvioidaan putken 
seinämäpaksuus. Kuntotutkimus tehdään, mikäli kuntokartoituksen avulla ei saada 
riittävän luotettavaa kuvaa viemäreiden kunnosta. Kuntotutkimuksessa käytetään 
videokuvauksen lisäksi röntgen- ja ultraäänimittauksia, joiden avulla viemärin 
seinämäpaksuus saadaan mitattua. Mittauksia voidaan käyttää vain putken näkyvillä 
osilla. Rakenteiden sisällä olevien viemäreiden seinämäpaksuutta ei näillä menetelmillä 
voida mitata. Tarvittaessa viemäristä leikataan koepala, josta seinämäpaksuus voidaan 
todeta mittaamalla.  Näin varmistutaan, että vanha putkisto kestää puhdistuksen. 
 
Puhdistus 
 
Viemärien virtausominaisuudet huonontuvat ajan myötä, kun putken pintaan muodostuu 
epäpuhtauksia ja sisähalkaisija pienenee. Samalla tukosten ja vuotojen riski kasvaa.   
Jotta viemärin virtausominaisuudet paranisivat korjauksen jälkeen mahdollisimman 
paljon, pitää vanha viemäri puhdistaa. Puhdistuksesta aiheutuva riski on syytä ottaa 
huomioon, jotta vältytään vesivahingoilta ja kalliilta kuivausoperaatiolta. 
 
Puhdistusmenetelminä käytetään korkeapainepesua sekä mekaanista märkä- ja 
kuivajyrsintää [27; 28; 13]. Mekaanista jyrsintää käytetään valurautaviemäreiden 
seinämien puhdistamiseen. Putken sisään työnnetään kovametalliterä (kuva 9), jonka 
pyörivä liike irrottaa viemärin pintaan muodostuneen ruosteen ja muut epäpuhtaudet. 
Jyrsinnän jälkeen viemäri huuhdellaan yleensä vedellä. Jos linja on huonossa kunnossa 
tai jyrsin on tehnyt putkeen reiän, voidaan vesivahingoilta välttyä käyttämällä 
paineilmahuuhtelua. Puhdistuksen ja huuhtelun jälkeen viemärit voidaan korjata 
sopivalla menetelmällä. 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 9. Valurautaviemärin puhdistuksessa käytettävä kovametalliterä [29]. 
 
5.5.2 Sukkasujutus  
 
Suurin osa uusia linjasaneerausmenetelmiä Suomessa käyttävistä yrityksistä korjaa 
viemäreitä sukkasujutusmenetelmällä. Korjausmenetelmä tunnetaan myös nimellä 
sukitus. Eri yritysten käyttämät sukkasujutusmenetelmät poikkeavat vain vähän tai eivät 
ollenkaan toisistaan. Menetelmän työvaiheet ovat pääosin samat. Tämän takia 
menetelmä ja sen työvaiheet esitellään tässä luvussa yleisesti. Tarkempi kuvaus 
sukkasujutuksessa käytetyistä materiaaleista ja sujutettavista putkivaihtoehdoista on 
esitetty seuraavissa luvuissa. 
 
Sukkasujutusta käytetään pääasiassa tontti-, pohja- ja nousuviemäreiden 
kunnostamiseen. Viimeaikainen tekninen kehitys on mahdollistanut sukkasujutuksen 
käytön halkaisijaltaan 70-millimetristen viemäreiden korjaamiseen, joten menetelmällä 
voidaan korjata myös huoneistokohtaisia viemäreitä. Huoneistokohtaisia viemäreitä 
korjattaessa sukituksen metrihinta nousee kuitenkin moninkertaiseksi verrattuna suoran 
putken sukkasujuttamiseen. Tämä johtuu huoneistokohtaisissa viemäreissä olevien 
kulmien ja haarojen suuresta määrästä. Varsinkin haarat nostavat metrihintaa, koska 
niiden auki poraaminen on työlästä.  
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Sukkasujutuksessa käytetään muovipinnoitteista huopa- tai kuitusukkaa, joka 
työnnetään putken sisälle paineilman avulla [13]. Tämän jälkeen sukka kyllästetään 
epoksihartsilla, joka kovetetaan esimerkiksi kuumalla höyryllä tai vedellä. Näin saadaan 
aikaiseksi uusi yhtenäinen putki vanhan viemärin sisään. Tämän jälkeen viemärihaarat 
porataan auki putken sisäpuolelta rakenteita rikkomatta. Poraaminen tapahtuu putken 
sisälle ajettavan kauko-ohjatun kameralla varustetun porarobotin avulla (kuva 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 10. Haarojen aukiporaamiseen käytettävä porarobotti [30]. 
 
Kun haara on porattu auki, käytetään haaran sukitukseen kahta erilaista menetelmää: 
limisukitusta (kuva 11) ja muotoon ommeltua haaraprofiilia (kuva 12). 
Limisukituksessa haarakohta sujutetaan haarasta runkoviemäriin päin, jolloin sukat 
menevät toistensa päälle limittäin. Kun sukat kovettuvat päällekkäin, saadaan aikaan 
yhtenäinen ja tiivis liitos. Haaraprofiili puolestaan nostetaan paikoilleen vetonarujen ja 
kuljetuslaitteen avulla. Kun haaraprofiili on oikealla paikalla, täytetään sen sisällä oleva 
ilmapallo ilmalla. Ilmanpaine työntää profiilin auki porattuun haaraan, ja se asettuu 
tiiviisti vanhan viemärin seinämiä vasten. Profiili on käsitelty epoksilla, joka kovettuu 
itsestään. Profiilin asennuksen jälkeen voidaan haaran sujutusta jatkaa normaalisti. 
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Kuva 11. Sukkasujutuksessa käytettävän limisukituksen periaate [28]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 12. Sujutuksessa käytettävä haaraprofiili [31]. 
 
Kun sukka on kovettunut, tarkistetaan työnlaatu kuvaamalla viemärit kamerarobotilla. 
Tallenne dokumentoidaan ja toimitetaan työn tilaajalle. Viemäreitä ei voida käyttää 
sujutuksen aikana. 
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5.5.3 Aarsleff-sukkasujutus 
 
Sukkasujutusmenetelmästä käytetään lyhennettä CIPP (cured in place pipe) ja sitä on 
käytetty Suomessa vuodesta 1993 lähtien. Menetelmä on kehitetty Tanskassa. 
Työvaiheet ovat samat kuin edellisessä luvussa. Materiaalina käytetään muovipintaista 
huopasukkaa. Menetelmä sopii talon ulkopuolisten sekä pohja- ja pystyviemäreiden 
korjaukseen. Korjattavat putkikoot vaihtelevat välillä 100–2 500 millimetriä. 
 
Menetelmä vaatii rakenteiden avaamista pohjaviemärin haarakohdissa sekä jyrkissä 
mutkissa. Lopputuloksena on uutta vastaava muoviputki, joka täyttää standardin SFS 
EN 13566–4 vaatimukset. Menetelmällä on VTT:n sertifikaatti. Huopasukan 
kovettamiseen käytetään kolmea eri ainetta, jotka ovat polyesterihartsi, vinyylihartsi ja 
epoksihartsi. Aineen kovettamiseen käytetään joko kuumaa vettä, paineilmaa tai höyryä. 
Menetelmä on testattu Tanskassa (Danish control scheme for pipe rehabilitation) [32]. 
Suomessa VTT on testannut materiaalin kestävyyttä. Testien perusteella Aarsleff-
sukkasujutusputki täyttää kestävyysvaatimukset ainakin 50 vuoden käyttöikään asti 
[33]. Tanskalainen Pipe Technologies on määritellyt sujutusputkelle kestävyysarvot 
aina 100 vuoden ikään asti [34]. 
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5.5.4 BrawoLiner-sukkasujutus 
 
BrawoLiner on Suomessa yleisimmin käytössä oleva sukitusmenetelmä. Se on 
samantapainen kuin Aarsleffin menetelmä vaikka käytettävä sukka ja epoksiseos ovat 
erilaisia. Menetelmän yleisyys johtuu BrawoLinerin käyttämän sukan taipuisuudesta ja 
liukkaudesta, jotka takaavat helpon asennuksen. BrawoLinerilla on useita 
erikoissukkatyyppejä. Näitä ovat esimerkiksi venyvä sukka, joka mahdollistaa saman 
sukan käyttämisen halkaisijaltaan 150–185 millimetrisiin putkiin, sekä 3D-sukka, joka 
sopii halkaisijaltaan 100–150-millimetristen viemäreiden korjaamiseen. Erikoissukkaan 
käyttämällä vältytään sukan vaihtamiselta putkikoon muuttuessa. Erikoiset sukat ovat 
hinnaltaan huomattavasti perussukkaa kalliimpia, ja niillä on helpompi korjata paljon 
mutkia ja haaroja sisältäviä viemärilinjoja. Perussukkia on monilla valmistajilla, ja niitä 
käytetään suorien haarattomien viemäreiden korjaamiseen. [22.] 
 
Brawoliner-menetelmän työvaiheet ovat samat kuin muissa sukitusmenetelmissä. 
Asennukseen käytetään inversiorumpua (kuva 13). Inversiorummun sisällä on kela, 
johon sukka asennetaan. Tämän jälkeen kela laitetaan inversiorummun sisään ja sukan 
toinen pää kiinnitetään inversiorummun suulakkeeseen nurinpäin, ja sukan toinen pää 
solmitaan umpeen. Seuraavaksi rumpuun kytketään paineilma. Ilmanpaine pakottaa 
sukan ulos suulakkeen kautta kääntäen sukan samalla ympäri. Asentaja ohjaa sukan 
korjattavaan viemärilinjaan, jossa epoksilla kyllästetty sukka painautuu ilmanpaineen 
ansiosta tiukasti vanhan putken seinämää vasten ja kovettuu. 
 
BrawoLiner-sukitusmenetelmällä voidaan korjata halkaisijaltaan 70–250-millimetrisiä 
viemäriputkia. Kovettimena käytetään erilaisia epoksihartseja. Menetelmä tulee 
Saksasta, jossa sen on sertifioinut ja testannut German Institute for Constructional 
Engineering (DIBt). Materiaalin kestoiäksi on arvioitu 50 vuotta, ja sillä voidaan korjata 
sekä muovisia että valurautaisia viemäreitä. Lopputuloksena on runkojäykkä 
haponkestävä uusi putki, joka täyttää viemäriputkelle asetetut vaatimukset. Uuden 
putken seinämäpaksuus vaihtelee 2–4 millimetriin. [8; 22.] 
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Kuva 13. Sukan asennuksessa käytettävä inversiorumpu [30]. 
5.5.5 Kuristussujutus 
 
Menetelmää käytetään pääasiassa maanvaraisten viemäreiden korjaamiseen. 
Kuristussujutuksessa vanha viemäri kaivetaan auki sujutuksen aloitus- ja 
lopetuskohdista. Menetelmä soveltuu halkaisijaltaan 150–500 millimetristen 
paineettomien sekä paineellisten viemärien korjaukseen. Menetelmässä käytetään PEH-
muoviputkea, joka vastaa ominaisuuksiltaan normaalia muoviviemäriä. Muoviputkeen 
kiinnitetään metallinen kuristin, joka puristaa putken kasaan samalla pienentäen sen 
halkaisijaa 8–12 prosenttia. Näin putki voidaan työntää korjattavan viemärilinjan läpi. 
Tämän jälkeen kuristin poistetaan, ja muovin muotomuisti palauttaa putken 
alkuperäiseen kokoonsa ja putki asettuu tiukasti vanhan viemäriputken seinämiä vasten. 
Käyttöikä on sama kuin tavallisella muoviviemärillä 30–50 vuotta. [8.]  
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5.5.6 Omega Liner -muotoputkisujutus 
 
Muotoputkisujutusta käytettiin ensimmäisen kerran vuonna 1989, ja se perustuu Uponor 
Suomi Oy:n valmistamaan Omega Liner -putkeen. Menetelmänä se muistuttaa 
kuristussujutusta. Myös tässä menetelmässä korjattavan viemärilinjan aloitus- ja 
lopetuskohdat kaivetaan auki. Menetelmällä voidaan korjata halkaisijaltaan 70–500- 
millimetrisiä viemäreitä. Sitä käytetään piha-, pohja-, pysty- ja sadevesiviemäreiden 
kunnostamiseen. Vanhan viemärin sisään sujutetaan muotoon puristettu muoviputki, 
jonka materiaalina on muunneltu PVC-muovi. Putki lämmitetään ennen sujutusta. Näin 
siitä tulee taipuisa ja sujuttaminen on helpompaa. Kun putki on vedetty korjattavan 
linjan läpi, se pyöristetään tiiviisti vanhan putken seinämiä vasten lämmön ja paineen 
avulla. Sujutuksen työvaiheet on esitetty alla (kuva 14). Haarakohdat porataan auki 
putken sisäpuolelta robottitekniikalla. Menetelmää voidaan käyttää, vaikka vanhassa 
putkessa olisi halkeamia, murtumia tai pieniä siirtymiä. [35; 8, s. 9.] Käyttöikä vastaa 
tavallisen muoviviemärin käyttöikää 30–50 vuotta. 
 
Kuva 14. Omega liner -muotoputkisujutuksen asennusvaiheet [35]. 
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5.5.7 Flexoren-pitkäsujutus 
 
Pitkäsujutus on Uponor Oy:n kehittämä ja patentoima menetelmä. Se on otettu käyttöön 
vuonna 1990. Menetelmä sopii paineettomien viettoviemäreiden korjaamiseen ja sitä 
käytetään piha- ja tonttiviemäreiden kunnostamiseen. Uusi putki sujutetaan vanhan 
sisälle tarkastuskaivojen kautta. Korjattavan putken halkaisija voi vaihdella välillä 100–
300 millimetriä. Menetelmä soveltuu hyvin mutkaisille putkiosuuksille taipuisuutensa 
ansiosta. Materiaalina käytetään polyeteeni- ja elastomeerimuovista tehtyä putkea. 
Haarat porataan auki putken sisäpuolelta porarobotin avulla ja korjataan haarayhteellä. 
Putkimateriaalilla on kuusi kertaa parempi kulutuskestävyys kuin betoniviemärillä. 
Valmistajan tekemien testien perusteella putki kuluu vain 0,5 millimetriä 100 vuodessa. 
[35.] 
5.5.8 MaxiLine-pätkäsujutus 
 
MaxiLine-pätkäsujutus poikkeaa muista sujutusmenetelmistä. MaxiLinessa vanhan 
viemärin sisään työnnetään hydraulisen asennustyökalun avulla puolen metrin pituisia 
putkielementtejä (kuva 15). Näin voidaan korjata jopa satojen metrien pituisia linjoja 
yhdellä sujutuksella. Sujutus tehdään kaivojen kautta. Menetelmän etuna on se, että 
viemäriä voidaan käyttää sujutuksen aikana normaalisti. Putkielementillä saavutetaan 
SN40 rengasjäykkyys, kun tavallisen maanvaraisen viemärin rengasjäykkyys on 
luokkaa SN4–SN8. Materiaalina käytetään polypropeenimuovia. Sujutettavat putkikoot 
vaihtelevat välillä 110–500 millimetriä. Putki kestää hyvin korkeita lämpötiloja eikä 
haurastu pakkasessa. Valmistaja ilmoittaa putken käyttöiäksi vähintään 100 vuotta. [35.] 
 
 
 
 
 
 
Kuva 15. MaxiLine-pätkäsujutuksessa käytettävä putkielementti [35]. 
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5.5.9 Paikkasujutus 
 
Paikkasujutuksessa käytetään samanlaista sukkaa kuin sukkasujutuksessa. Sukan 
kovettamiseen käytetään kaksikomponenttiepoksiseosta. Menetelmää voidaan käyttää 
viemärin vaurioituneen osan korjaamiseen. Aine alkaa kovettua, kun epoksi ja 
kiihdytinaine sekoitetaan keskenään. Kovettumisaikaa voidaan säädellä käyttämällä eri 
kiihdytinaineita. Kun sukka on kyllästetty epoksiseoksella, se nostetaan paikoilleen 
ilmapallon, kameran sekä vetonarujen avulla ja painetaan paineilmalla putken pintaa 
vasten. Kun epoksi on kovettunut, poistetaan ilmapallo ja korjaustulos tarkastetaan 
kuvaamalla. 
5.5.10 Pakkosujutus 
 
Pakkosujutus soveltuu huonokuntoisten viemärilinjojen kunnostukseen. Pakkosujutusta 
käytetään, mikäli muut menetelmät eivät sovellu viemärin korjaamiseen esimerkiksi 
kulkuesteiden takia. Tällä sujutusmenetelmällä voidaan myös suurentaa putkikokoja. 
Menetelmässä korjattavan linjan pää kaivetaan auki ja viemärin sisään työnnetään 
pakkosujutuskone, jonka etupuolella oleva terä leikkaa vanhan viemärin auki ja tekee 
väylän uudelle putkelle. Koneen takapuolelle kiinnitetään uusi viemäriputki, jonka kone 
vetää perässään paikalleen. Menetelmällä korjataan etupäässä talon ulkopuolisia 
maaviemäreitä. Korjattavien viemäreiden putkikoot ovat 40–400 millimetriä. 
Menetelmällä voidaan korjata myös paineellisia viemäreitä. Putkimateriaaleina 
käytetään PEX-, HDPE- ja PE-muoviputkia. Menetelmää on käytetty Suomessa 
vuodesta 1989, ja se soveltuu miltei kaikkien putkimateriaalien korjaamiseen. [35.] 
 
42 
 
 
5.5.11 Pitkäsujutus 
 
Vanha viemäri korjataan vetämälle sen sisälle uusi halkaisijaltaan pienempi putki. 
Pitkäsujutuksella voidaan kunnostaa paineettomia sekä paineellisia tonttiviemäreitä. 
Menetelmä vaatii kaivamista haaroitus- ja aloituskohdassa. Materiaaleina käytetään 
PEX-, ProFuse- ja HDPE-muoviputkia. Korjattavat putkikoot ovat 40–400 millimetriä. 
Pitkäsujutusta on käytetty vuodesta 1989 lähtien. [35]. 
5.5.12 Saertex-Liner-menetelmä 
 
Työvaiheet ovat samat kuin muissa sukkasujutusmenetelmissä. Materiaalina käytetään 
ommelvahvisteista lasikuidusta tehtyä monikerrossukkaa, joka koetetaan joko 
polyesteri- tai vinyylihartsilla. Hartsin kovettamiseen käytetään vesihöyryä tai UV-
valoa. Menetelmää voidaan käyttää halkaisijaltaan 100–1250-millimetrisien 
viemäreiden korjaamiseen. Uuden putken seinämäpaksuus vaihtelee 3–15 millimetrin 
välillä. Saertex-Lineria on käytetty Euroopassa vuodesta 2004 lähtien. Sukka asettuu 
tiiviisti vanhan putken pinnalle, joten menetelmällä voidaan korjata myös ovaalin tai 
nelikulmion muotoisia viemärilinjoja. [35; 8.] 
5.5.13 NuFlow Epox -sukkasujutusmenetelmä 
 
NuFlow Epox -menetelmä on kanadalainen. Asennus tehdään kuitenkin eri lailla eikä 
siinä hyödynnetä inversiotekniikkaa. NuFlow Epox -sukituksessa korjattava linjan 
molemmat päät avataan ja sukka vedetään paikoilleen. Tämän jälkeen sukka täytetään 
paineilmalla, jolloin sukka painautuu vanhaa putkea vasten. Painetta pidetään yllä 
kymmenen minuuttia, jonka jälkeen epoksi on kovettunut uudeksi jäykäksi putkeksi. 
NuFlown erikoisuutena on menetelmän soveltuminen halkaisijaltaan jopa 20-
millimetrisien putkien korjaamiseen, ja sillä voidaan korjata betoni- valurauta-, PVC- ja 
lasikuituviemäreitä. Sukan taipuisuuden johdosta menetelmällä on helppo korjata myös 
paljon haaroja ja mutkia sisältävät putkiosuudet. Menetelmä on vasta tulossa Suomeen. 
[40.] 
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5.6 Viemäriputkistojen pinnoitusmenetelmät 
5.6.1 Työvaiheet 
 
Aluksi vanhan viemärin kunto selvitetään kuntotutkimuksen tai kuntokartoituksen 
avulla. Yleiset työvaiheet on esitelty tarkemmin tekstin luvussa 5.5.1 Korjausta 
edeltävät työvaiheet. 
 
Koska pinnoitus aloitetaan useimmiten kylpyhuoneesta, on tila suojattava 
suojapahveilla. Tämän jälkeen irrotetaan pesualtaiden vesilukot sekä wc-istuimet ja 
avataan lattiakaivot. 
 
Seuraavaksi aloitetaan viemäreiden puhdistaminen ruosteesta pyörivällä jyrsimellä. 
Viemärit kuvataan robottikameralla ensimmäisen puhdistuksen jälkeen ja tarvittaessa 
viemäreitä puhdistetaan lisää. Näin varmistetaan puhdistuksen onnistuminen ja laatu. 
Puhdistuksen jälkeen viemärit huuhdellaan, minkä jälkeen niiden annetaan kuivua. 
Kuivumisaika vaihtelee 10–15 tunnin välillä käytettävästä pinnoitteesta riippuen. 
Kuivumisen jälkeen viemärit pinnoitetaan, pinnoituksen laatu tarkistetaan kuvaamalla, 
ja video tallennetaan DVD-levylle. Tämän jälkeen pinnoitteen annetaan kovettua. 
Kovettumisaika vaihtelee käytetyn pinnoitteen mukaan 10–24 tuntiin. Kuivumisen 
jälkeen kalusteet voidaan asentaa paikoilleen ja suojaukset poistaa. [13.] 
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5.6.2 DaKKI-pinnoitusmenetelmä 
 
Menetelmä on kehitetty Ruotsissa vuonna 1991. Suomessa sitä on käytetty 
ensimmäinen kerran vuonna 2004. Pinnoitettavat putkikoot ovat 32–160 millimetriä. 
Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi PVC-, valurauta- ja betoniviemäreiden sekä 
lattiakaivojen pinnoittamiseen. Pinnoite ei kuitenkaan tartu PE- tai PP-muoviin. 
Menetelmällä ei voi korjata maanvaraisia viemäreitä. 
Pinnoitusmateriaalina käytetään elastista epoksimuovia, joka harjataan vanhan 
puhdistetun ja kuivan putken pintaan erikoistyökalulla (kuva 16). Työkalussa oleva 
kamera helpottaa pinnoituksen etenemisen ja työn laaduntarkkailua. Pinnoituksen 
paksuus vaihtelee välillä 0,5–1 millimetriä. Menetelmällä on VTT:n ja Ruotsin valtion 
tarkastuslaitoksen (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) sertifikaatit. 
Menetelmälle on määritelty vähintään 15 vuoden käyttöikä valurautaisten viemäreiden 
pinnoituksessa. 15 vuoden kuluttua viemärit voidaan pinnoittaa uudelleen. [26 s. 73; 8, 
s. 5–6.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 16. DaKKI-pinnoituksessa käytettävä erikoistyökalu [29]. 
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5.6.3 LSE-SYSTEM®-pinnoitusmenetelmä 
 
LSE-SYSTEM®-pinnoitusmenetelmällä voidaan pinnoittaa myös viemäreitä, mutta 
Suomessa sitä käytetään lähinnä vesijohtojen pinnoitukseen. Työvaiheet ovat 
samantapaiset kuin DaKKI-pinnoituksessa. Tarkempi kuvaus menetelmästä on esitetty 
luvussa 5.8 Vesijohtojen pinnoitusmenetelmät. 
5.6.4 Repipe-kaksoispinnoitus  
 
Repipe-kaksoispinnoituksella voidaan korjata metalli-, muovi- ja betoniviemäreitä. 
Vanha putki pinnoitetaan kahdessa vaiheessa, joiden välillä tarkistetaan pinnoituksen 
laatu.  Repipe Oy:n kotisivuilla oli varsin niukasti tietoa käytettävästä menetelmästä. 
Käyttöikä on 30 vuotta [36].  
 
5.7 Ruiskutusmenetelmät 
5.7.1 Tubus-ruiskutus 
 
Tubus-menetelmä on ruotsalainen, ja sitä on käytetty Ruotsissa vuodesta 1998 ja 
Suomessa vuodesta 2005 lähtien. Työvaiheet ovat pääosin samat kuin DaKKI-
pinnoituksessa. Menetelmää voidaan käyttää pysty-, vaaka- ja pohjaviemäreiden sekä 
lattiakaivojen korjaukseen. Lasikuituvahvisteinen polyesterimuovimassa ruiskutetaan 
erikoistyökalulla vanhan putken seinämille kolmessa vaiheessa. Massan annetaan 
kuivua tunnin ajan ennen seuraavan kerroksen ruiskuttamista. Näin vanhan putken 
sisäpinnalle muodostuu 3–5 millimetrin paksuinen itsekantava pinnoitekerros. 
Menetelmällä korjattavat putkikoot vaihtelevat halkaisijaltaan 50–150 millimetrin 
välillä. Ruiskutus soveltuu valurauta-, teräs-, muovi- ja lasikuituviemäreiden 
korjaamiseen. Valmistaja antaa materiaalille 10 vuoden takuun. [37; 26 s. 79.] 
 
46 
 
 
5.7.2 Putkitusmenetelmä 
 
Picoten Suomessa kehittämän putkitusmenetelmän valmistelevat työvaiheet ovat samat 
kuin pinnoituksessa. Menetelmällä voidaan korjata valurauta-, betoni-, sekä 
muoviviemäreitä. Korjattavien putkien halkaisijat vaihtelevat välillä 32–150 
millimetriä. Vanhan putken sisään valetaan tietokoneohjatusti uusi runkojäykkä putki.  
Uuden putken seinämäpaksuus vaihtelee 1,5–4 millimetriin riippuen muottina toimivan 
putken halkaisijasta. Koska uusi viemäri on itsekantava, voidaan putkitusmenetelmää 
käyttää myös pohjaviemäreiden kunnostamiseen. Materiaalina käytetään 
kaksikomponenttipolyuretaanimassaa, joka on ollut käytössä 30 vuoden ajan. 
Materiaalia on testattu paljon ja sillä on elintarvikekelpoisuus. Lisäksi se on hyvin 
elastista ja kestää viemärin lämpövaihtelut ongelmitta. Valmistajan ilmoittama 
simuloitu käyttöikä on 40 vuotta. [26 s. 80; 28.] 
5.8 Vesijohtojen pinnoitusmenetelmät 
5.8.1 Työvaiheet 
 
Vesijohtojen pinnoitus poikkeaa viemäreiden pinnoituksesta lähinnä työvälineiden 
osalta. Vesijohtojen pienet halkaisijat sekä järjestelmän paineellisuus aiheuttavat 
erityisvaatimuksia työmenetelmiin ja -välineisiin. Myös vesi- ja viemäriputkien 
korjaustarpeet eroavat toisistaan putkistojen erilaisuudesta johtuen. 
 
Aivan ensimmäiseksi pitää tarkistaa, että pinnoitusmenetelmä soveltuu putkiston 
korjaukseen. Putken kunto tarkistetaan tekemällä kuntotutkimus tai kuntokartoitus. 
Tämän jälkeen korjattavalle verkostolle tehdään painekoe, jotta putkiston kestävyydestä 
varmistutaan. Mikäli verkostossa havaitaan hauraita liitoksia, ne pitää korjata ennen 
putkien pinnoittamista. Kun menetelmän soveltuvuudesta on saatu varmuus, irrotetaan 
putkistosta kaikki hanat ja venttiilit. Venttiilien paikalle asennetaan kumiletkut, jotta 
putkistosta saadaan yhtenäinen. Tämän jälkeen putkisto kuivataan ja puhdistetaan 
hiekkapuhallusta muistuttavalla menetelmällä. Puhdistus tapahtuu putken sisällä ja 
kaikki puhdistusjäte imuroidaan talteen putkiston toisesta päästä. Tämän jälkeen 
putkisto kuvataan ja pinnoitetaan. Lopuksi, kun pinnoitusaine on kovettunut, 
varmistetaan työnlaatu kuvaamalla. 
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5.8.2 LSE-SYSTEM®-pinnoitusmenetelmä 
 
LSE-SYSTEM®-pinnoitusmenetelmä on kehitetty Sveitsissä vuonna 1987, ja sitä on 
käytetty vuodesta 1989 alkaen. Menetelmällä on saneerattu yli 600 000 kohdetta eri 
puolella maailmaa. [38.] Pinnoitettavien vesijohtojen halkaisijat vaihtelevat 5–150 
millimetriin. Ennen putkien kuivausta ja puhdistusta venttiilit, hanat ja vesimittarit 
irrotetaan. Kun putket on kuivattu, puhdistetaan ne hiekkapuhallusta muistuttavalla 
menetelmällä. Puhdistuksen jälkeen epoksihartsipinnoite ruiskutetaan vanhan putken 
seinämille paineilman avulla. Käytettävä epoksihartsiseos on elintarvikekelpoinen, ja 
sillä voidaan pinnoittaa myös lämpöjohtoja ja viemäreitä. Pinnoitteen kestävyyttä on 
tutkittu Sveitsissä ottamalla näyte 15 vuotta vanhasta pinnoitetusta putkesta, joten 
käyttöikä on ainakin 15 vuotta. Tutkimuksen perusteella pinnoitteen käyttöiäksi 
arvioitiin 20–25 vuotta. Saksassa vakuutusyhtiö Provinzial on antanut lausunnon, jossa 
LSE-pinnoitusmenetelmällä korjatut putket voidaan rinnastaa uusiin. [26 s. 72–73; 8 s. 
13–15.] 
5.8.3 ePipe-pinnoitusmenetelmä 
 
ePipe-pinnoitusmenetelmä on kehitetty Kanadassa, ja työvaiheet ovat samat kuin 
pinnoitusmenetelmissä: putkisto kuivataan, puhdistetaan ja pinnoitetaan [39]. Kuvassa 
17 on esitetty eri työvaiheet.  
 
 
 
 
 
Kuva 17. ePipe-pinnoitusmenetelmän eri työvaiheet alkaen vasemmalta, kuivattu, 
puhdistettu ja pinnoitettu putki [39]. 
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5.8.4 NuFlow Epox -pinnoitusmenetelmä 
 
NuFlown pinnoitusmenetelmä on kehitetty Kanadassa. Menetelmä muistuttaa LSE-
SYSTEM®-pinnoitusmenetelmää, mutta käytettävä epoksiseos on erilainen. Menetelmä 
sopii putkille, joiden halkaisija on 15–250 millimetriä. Epoksiseos kaadetaan 
puhdistettuun ja kuivattuun putkeen (kuva 18), minkä jälkeen se puhalletaan paineilman 
avulla putken seinämille. [40.] 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Kuva 18. Epoksia kaadetaan pinnoitettavaan putkeen [40]. 
 
5.8.5 DonPro-pinnoitusmenetelmä 
 
DonPro-pinnoitusmenetelmä on insinööritoimisto Donauer & Probst GmbH & Co:n 
kehittämä menetelmä, jota on käytetty Saksassa jo 18 vuotta. Menetelmä on syntynyt 
LSE-SYSTEM®-pinnoitusmenetelmästä alkaneen kehitystyön tuloksena. Suomessa 
menetelmää on käytetty vuodesta 2007. Työvaiheet ovat samat kuin muissa 
pinnoitusmenetelmissä, vain käytettävä epoksiseos on erilainen. [8.] 
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5.9 Vesijohtojen sujutusmenetelmä Neofit Liner 
 
Suomessa asuintalojen vesijohtoja ei toistaiseksi sujuteta, koska kukaan ei ole tuonut 
sopivaa menetelmää maahan. Tonttijohtoja korjataan samoilla menetelmillä kuin 
pohjaviemäreitä. Tonttijohtojen sujutusta ei tässä työssä esitellä, mutta sitä sujutusta 
käyttää Suomessa esimerkiksi Nordic Renovation Group. 
 
Neofit Liner on kanadalainen vesijohtojen sujutusmenetelmä, joka muistuttaa Omega 
Liner -muotoputkisujutusta. Materiaalina käytetään muotoon puristettua taipuisaa PET-
muoviputkea, joka työnnetään vanhan putken sisälle. Putki laajenee muotomuistinsa 
avulla tiukasti vanhan putken seinämiä vasten, kun sitä lämmitetään. Neofit Linerilla 
voidaan sujuttaa halkaisijaltaan 15–25-millimetrisiä putkia, ja se soveltuu lyijy- teräs-, 
kupari- ja sinkityille teräsputkille. Toistaiseksi menetelmää ei käytetä Suomessa. 
[40.] 
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6 Uusien linjasaneerausmenetelmien riskit 
 
6.1 Riskit ja tutkimusongelmat 
 
Työssä tutkitaan vaihtoehtoisten linjasaneerausmenetelmien seitsemää merkittävintä 
riskiä. Riskit on kartoitettu alan kirjallisuuden pohjalta. Ne esitellään seuraavissa 
luvuissa. Riskien joukosta erotellaan alkeisriskit. Alkeisriskillä tarkoitetaan riskiä, joka 
toteutuessaan laukaisee ketjureaktiota muistuttavan tapahtumaketjun.  Tapahtumaketjun 
lopputuloksena syntyy uusi riski, jossa alkeisriskin vakavuus ja vaikutusalue on 
moninkertaistunut. Alkeisriski on pieni ja helposti hallittavat riski, mutta sitä on usein 
vaikea tunnistaa. Työssä keskitytään alkeisriskien torjuntaan. Alkeisriskien hyvällä 
hallinnalla pystytään torjumaan suurimmat ja vakavimmat riskit jo ennen niiden 
syntymistä.  
 
Työtä kirjoitettaessa törmättiin kahteen tutkimusongelmaan. Kuinka arvioidaan 
tulevaisuutta luotettavasti? Kuinka varmistutaan riskiarvion luotettavuudesta?  
Yhden ihmisen näkemys riskin vakavuudesta on suppea ja voi sisältää virheen 
mahdollisuuden. Arvion luotettavuuteen vaikuttaa tietysti paljon henkilön yksilölliset 
ominaisuudet kuten ammattitaito, asiantuntemus ja kokemus. Jos arvion suorittaa 
asiantuntijoista koostuva ryhmä, voidaan riskejä arvioida paljon laaja-alaisemmin ja 
useammasta näkökulmasta. Tämän takia riskejä arvioimaan kootaan asiantuntijaryhmä. 
Asiantuntijaryhmän arvioista tehdään arviointityökalun avulla laskennallinen 
yhteenveto, jossa lopulliset riskiarviot perustuvat asiantuntijaryhmän arvioiden 
painotettuun keskiarvoon. Painotukset päätetään insinöörityön ohjaajan ja tekijän 
välisissä keskusteluissa. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä lopputuloksista 
pysty erittelemään yksittäisen vastaajan arvioita. Asiantuntijaryhmään valitaan 
yhdeksän henkilöä Lemminkäinen-konsernin henkilöstöstä.  
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6.2 Henkilöriski 
 
Henkilöriskillä tarkoitetaan riskejä, jotka työntekijä omalla toiminnallaan aiheuttaa tai 
jotka johtuvat työntekijästä. Henkilöriskin aiheuttamat pahimmat uhkakuvat ovat 
työntekijän tekemät virheet tai se, ettei työvoimaa saada ollenkaan. Riskiin vaikuttavat 
työvoiman saatavuus, ammattitaito, osaaminen, motivaatio ja käytettyjen menetelmien 
tunteminen. Työntekijällä tarkoitetaan tässä tapauksessa putkimiestä, työnjohtajaa, tai 
tarjouslaskijaa, joka on hinnoitellut kohteen. 
 
6.3 Tekniset riskit 
 
Teknisillä riskeillä tarkoitetaan riskejä, jotka ovat olemassa jo ennen 
korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä ja vaikuttavat vielä korjaustoimenpiteiden jälkeen. 
Nämä riskit eroavat henkilöriskeistä siinä, että ovat työvoimasta riippumattomia.  
 
Teknisiä riskejä on tässä työssä kaksi. Ensimmäinen on putkistoriski, jonka aiheuttaa 
korjattava putki. Tämän riskin pahin uhkakuva on putken rikkoontuminen ennen kuin 
korjaustoimenpiteet voidaan aloittaa. Toinen on menetelmäriski, joka aiheutuu 
käytettävästä menetelmästä. Tämän riskin uhkakuva on korjauksen epäonnistuminen 
joko osittain tai kokonaan. 
 
Kun teknisiä riskejä tarkastellaan tarkemmin, huomataan, että niiden toteutumiseen 
vaikuttavia tekijöitä olevan useita. Osa vaikuttaa molempien riskien 
esiintymistodennäköisyyteen. Seuraavassa on listattu asiat, jotka on otettu huomioon 
teknisiä riskejä arvioidessa: 
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Putkistoriski 
 
• putkiston huono kunto 
• liitosten hauraus 
• putkisto ei kestä raskasta puhdistusprosessia 
• kuntotutkimuksen puutteellisuus 
• kuntotutkimuksen virheellinen tulkinta 
• virheellinen asennustekniikka. 
 
Menetelmäriski 
 
• korjaus epäonnistuu 
• pinnoite ei tartu putkeen 
• materiaalin kestävyys 
• putkisto rikkoontuu korjauksen jälkeen 
• putkisto alkaa vuotaa korjauksen jälkeen 
• korjaus ei pidennä putken käyttöikää 
• työn laatu 
• valvonnan puutteellisuus. 
 
6.4 Markkinariski 
 
Markkinat kasvavat jatkuvasti – miten varaudumme kysynnän rajuun kasvuun? 
Vaihtoehtoisista linjasaneerausmenetelmistä puhuttaessa pitää ottaa huomioon, että ala 
on Suomessa nuori ja kehittyy jatkuvasti. Alalle tulee uusia tekniikoita ja menetelmiä, 
joilla putkikorjauksia toteutetaan. Samalla kun uusia yhä parempia tekniikoita tulee 
markkinoille, joutuu osa vanhoista menetelmistä väistymään sivuun. Muutospaineet 
ovat kovat esimerkiksi vesijohtojen pinnoituksissa. On odotettavissa, että talon 
sisäpuolisten vesijohtojen sujutukset tulevat pienentämään vesijohtopinnoituksien 
markkinaosuuksia, kunhan tarvittava tekniikka saadaan tuotua Suomeen. 
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Vaihtoehtoisia linjasaneerausmenetelmiä käytettäessä on yleistä, että yritys solmii 
lisenssin tekniikan kehittäjän kanssa. Lisenssi antaa yritykselle luvan käyttää 
vaihtoehtoista korjaustekniikkaa putkistosaneerauksiin lisenssin voimassaolon ajan. 
Lisenssiä solmittaessa kannattaakin harkita tarkkaan, kuinka pitkäksi ajaksi lisenssin 
solmii.  
 
Uhkakuva markkinariskin toteutumisesta: Yritys A omistaa lisenssin, joka oikeuttaa 
tekniikan C käyttöön putkiston korjauksissa. Lisenssi on hintava, ja se on voimassa 20 
vuotta. Markkinoille tulee uusi tekniikka X, joka on ylivertainen tekniikkaan C 
verrattuna. Yritys A ei enää pärjää markkinoilla tekniikalla C, vaan joutuu hankkimaan 
lisenssin uudelle tekniikalle X. Vanha lisenssi jää käyttämättömäksi.  
6.5 Viranomaisriski 
 
Tätä riskiä arvioidessa otetaan huomioon määräysten muuttuminen. Määräykset voivat 
muuttua joko Suomessa tai laajemmin EU-tasolla. Vaihtoehtoisista linjasaneeraus-
menetelmistä saadaan koko ajan lisää tutkittua tietoa, käyttökokemuksia, ja alalle 
yritetään luoda yhteisiä pelisääntöjä. Voimme yhtäkkiä olla tilanteessa, jossa tiettyjä 
menetelmiä ei suositella käytettäväksi tai ne kielletään kokonaan. Riskin luonne 
korostuu erityisesti käyttövesipuolella, koska vesijohdoissa käytetyillä materiaaleilla 
täytyy olla elintarvikehyväksyntä. Tämä rajoittaa materiaalien käyttöä vesijohtopuolella. 
Suurin osa käytetyistä materiaaleista on alun perin kehitetty teollisuuden käyttöön.   
6.6 Alkeisriski 
 
Edellä mainituista riskeistä voimme nostaa esille tekniset riskit sekä henkilöriskin, jotka 
ovat alkeisriskejä. Toteutuessaan ne eivät aiheuta suurta vahinkoa yritykselle, mikäli 
toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Jos alkeisriskit sivuutetaan olankohautuksella, 
voi yritykselle koitua huomattavia vahinkoja seuraavien riskien muodossa, jolloin 
riskien vakavuus moninkertaistuu. 
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6.7 Taloudellinen riski 
 
Taloudellinen riski on aina olemassa. Taloudellisen riskin toteutuminen tuo yrityksille 
ylimääräisiä kustannuksia. Mikäli riski toteutuu, se johtuu huonosta alkeisriskien 
hallinnasta. Lisäkustannuksia voi aiheuttaa henkilöriskin tai teknisten riskien 
toteutuminen. Työntekijän tai työnjohdon tekemät virheet, vanhojen putkien 
aiheuttamat ongelmat tai korjauksen epäonnistuminen vaihtoehtoisella 
linjasaneerausmenetelmällä voivat aiheuttaa lisäkustannuksia.  
 
Riskin toteutumiseen vaikuttavat aikataulun pettäminen, valvonnan puute, informaation 
huono kulku. Uhkakuvina yritys joutuu maksamaan sakkoja, jos kohteen valmistuminen 
viivästyy tai tekemään huonosti tehdyt asennukset uudestaan. Taloudellinen riski 
korostuu myös, jos työ on alun perin hinnoiteltu väärin perustein. 
6.8 Maineriski 
 
Yrityksen maineen suojelu on todella tärkeää. Hyvämaineisen yrityksen riskit 
vaikuttavat ulkopuolisen tarkastelijan silmissä pieniltä. Jos yrityksen maine on huono, 
arvioidaan riskit suuremmiksi [41, s. 16]. Tämä johtuu luottamuspulasta, josta 
huonomaineiset yritykset kärsivät. Maineriskin toteutumiseen vaikuttavat huonosti 
menneet projektit sekä projektit, joiden lopputulokseen asiakas ei ole tyytyväinen.  
 
Maineriskin toteutuessa yritys menettää kasvonsa ja maineensa. Tämä vaikeuttaa 
markkinoilla toimimista ja uusia tilauksia on vaikeampi saada. Pahimmassa tapauksessa 
yritys joutuu vaihtamaan nimeä tai ajautuu jopa konkurssiin. Varoittavia esimerkkejä on 
olemassa [41, s. 162–163]. 
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7 Riskien arviointityökalu 
 
Riskien arviointia varten tehtiin Excel-työkalu, jossa asiantuntijat arvioivat riskien 
vakavuuden ja toteutumisen todennäköisyyden. Kun toteutumiselle ja vakavuudelle on 
syötetty numeeriset arvot (taulukko 1) Excel-taulukkolaskentaohjelma piirtää arvoja 
vastaavan kaavion (kuva 19). 
 
Taulukko 1. Riskien vakavuus ja toteutumisen todennäköisyys 
Kuvitteellisen menetelmän riskit Toteutuminen Vakavuus 
Henkilöriski 4,3 5,0 
Putkistoriski 5,0 6,0 
Menetelmäriski 4,3 6,3 
Markkinariski 3,3 5,2 
Viranomaisriski 2,3 5,7 
Taloudellinen riski 3,0 5,0 
Maineriski 2,0 4,7 
 
Taulukossa 1 on esitetty kuvitteellisen menetelmän riskiarvio ja kuvassa 19 taulukon 1 
pohjalta piirretty kuvaaja. 
 
Kuva 19. Kuvitteellisen menetelmän riskiarvio. 
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8 Menetelmät riskien hallintaan 
 
8.1 Henkilöriski 
 
Henkilöriskiin on varauduttava.  Riski hyväksytään otettavaksi yrityksen omalle 
vastuulle. Riskin toteutumisen todennäköisyyttä voidaan pienentää tehostamalla 
riskinhallintatoimenpiteitä.  
 
Palkattavat työntekijät seulotaan tarkasti. Alalle koulutetaan myös nuoria, joista tulee 
tulevaisuudessa alan rautaisia ammattilaisia. Koulutukseen panostetaan tarpeeksi 
resursseja, koulutuksen pituutta ja laatua unohtamatta. Koulutuksen vetäjä hankitaan 
sieltä, missä ammattitaito on korkeimmalla tasolla, eli Suomen ulkopuolella. 
Seuraavaksi tutustutaan tekniikkaan ulkomailla, minkä jälkeen koulutus jatkuisi saman 
vetäjän kanssa Suomessa, kunnes tarvittava tietotaito on saavutettu. Työn laatua pitää 
tarkkailla jatkuvasti. Kun huomataan virheitä työn laadussa, on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin ongelman ratkaisemiseksi, jonka jälkeen luodaan toimintamalli 
ongelman toistumisen ehkäisemiseksi. 
 
8.2 Putkistoriski 
 
Putkistoriski hyväksytään otettavaksi yrityksen omalle vastuulle. Riskiltä voidaan 
suojautua reagoimalla siihen ennen sen toteutumista. Selvitetään putkiston kunto 
sisäpuolisella kuvauksella, röntgen- ja ultraäänimittauksilla sekä tarvittaessa ottamalla 
koepaloja ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Uusitaan huonokuntoiset putkiston osat 
perinteisellä tekniikalla ennen korjaamista. Käytetään puhdistuksessa kuivajyrsintää, 
niin vältytään vesivahingoilta. 
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8.3 Menetelmäriski 
 
Menetelmäriski kiteytyy kysymykseen: kuinka paljon uusi menetelmä pidentää putken 
käyttöikää? Kaikki alalla toimivat yritykset eivät pysty antamaan suoraa vastausta tähän 
kysymykseen. Tietämättömyys herättää epäilyjä asiakkaiden keskuudessa. 
Tietämättömyys johtuu tehtyjen tutkimusten vähäisestä määrästä. Suomessa tutkimuksia 
on tehty muutamia. Jos tahtoa riittää, asia on helposti ratkaistavissa. Alan toimijat 
tilaavat tutkimuksen yhteisvastuullisesti VTT:ltä tai vastaavalta ulkomaalaiselta taholta, 
jossa selvitetään eri menetelmissä käytettävän materiaalin käyttöikä. Tämä vaatii suuria 
taloudellisia panostuksia. Tutkimus hyödyttää kaikkia osapuolia, eikä vähiten alla 
toimivia yrityksiä. 
 
Menetelmäriskin aiheutuvan riskin toteutumisen todennäköisyyttä saadaan kuluttajan 
näkökulmasta pienennettyä tarjoamalla takuuta käytetylle menetelmälle. Osa alalla 
toimivista yrityksistä tarjoaa huoltosopimusta, joka takaa putkien moitteettoman 
toiminnan sopimuksen voimassaoloaikana. 
 
8.4 Markkinariski 
 
Markkinariski jätetään johdon vastuulle. Johdon tehtävä on seurata markkinoilla 
tapahtuvia muutoksia ja reagoida niihin tarvittavilla toimenpiteillä. Tämän riskin 
hallintaa voidaan helpottaa jakamalla riskin kontrollointi ja markkinoiden seuraaminen 
kahdelle henkilölle, jolloin arviot eivät muodostu liian subjektiivisiksi. 
   
8.5 Viranomaisriski 
 
Viranomaisriskin toteutumistodennäköisyyttä ei voida pienentää, koska sen 
toteutuminen on yrityksen omasta toiminnasta riippumatonta. Ainoa vaihtoehto on ottaa 
tämä riski huomioon päätöksentekoprosessissa. Päätöksenteko on johdon vastuulla, 
joten suuret päätökset on hyvä kierrättää hallituksen kautta. Kannattaa myös seurata 
tarkkaan muualla Euroopassa tehtyjä viranomaispäätöksiä, koska ne heijastuvat 
Suomeen viiveellä. Näin voimme varautua tuleviin muutoksiin etukäteen. 
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8.6 Taloudellinen riski 
 
Taloudellista riskiä ei voida vakuuttaa, mutta siihen voidaan varautua takaamalla 
yrityksen riittävä maksuvalmius. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan hyvän 
alkeisriskihallinnan avulla ja ylläpitämällä riittävää maksuvalmiutta. 
8.7 Maineriski 
 
Maineriskin mittakaava on jo valmiiksi pieni, eikä sen pienentäminen onnistu, joten 
riskin hallintaan on keksittävä muita keinoja. Tärkeää on rakentaa hyvää mainetta heti, 
kun vaihtoehtoisia linjasaneerausmenetelmiä aletaan käyttää. Hyvän maineen perusta on 
tyytyväiset asiakkaat. 
 
Kuten edellä on mainittu, huono maine johtuu huonosti sujuneista projekteista. 
Asiakaspalautteen saanti päättyneistä projekteista tuo yritysjohdolle korvaamattoman 
tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi.  Palaute kertoo yritysjohdolle, miten projekti on 
sujunut ja millä osa-alueilla pitää parantaa, jotta yrityksen maine voi kehittyä entistä 
paremmaksi. Toinen tärkeä keino hyvän maineen ylläpitämiseksi on hyvä 
tiedottaminen. Tulevasta putkiremontista pitää tiedottaa etukäteen paljon ja 
laadukkaasti. Tiedotusta tulee tehdä ainakin käytettävästä tekniikasta, sen sisältämistä 
riskeistä, remontin kestosta, tulevista vesikatkoista ja eri työvaiheista. 
 
Hyvään tiedottamiseen liittyy kolme haastetta: 
 
1. Tiedotuksen pitää olla kansanomaista, jotta tavallinen maallikko ymmärtää, 
mistä puhutaan. 
2. Kuulijat ja tiedottaja pitää saada ymmärtämään asia samalla tavalla, jotta asioista 
syntyy yhteisymmärrys. 
3. Tiedotuksessa on tärkeää ymmärtää kuulijoiden näkökulma ja kertoa asiat 
heidän näkökulmastaan, jotta asia menee varmasti perille. [41, s. 53.]  
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Kolmas keino maineriskin hallintaan on medianäkyvyys. Median luoma käsitys 
muodostuu nopeasti yleiseksi mielipiteeksi, jota on jälkeenpäin todella vaikea muuttaa. 
[41, s. 17.] Huono medianäkyvyys saattaa laskea yrityksen osakekurssia, vaikka yritys 
tekisi koko ajan voitokasta tulosta. 
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9 Yhteenveto 
 
Insinöörityön toteutuksessa saavutettiin alussa asetetut tavoitteet. Uusien 
linjasaneerausmenetelmien riskit saatiin kartoitettua ja yrityksen sisäiseen käyttöön 
luotiin menetelmä riskien arvioimiseksi. Lisäksi listattiin toimintamalleja, joilla 
löydettyjä riskejä on helpompi hallita ja ennaltaehkäistä. Samalla koottiin yksiin kansiin 
suuri määrä tietoa vaihtoehtoisista linjasaneerausmenetelmistä.  
 
Tulevaisuudessa riskien arviointimenetelmää käytetään vaihtoehtoisten 
linjasaneerausmenetelmien valinnassa. Yrityksen johto saa uutta tietoa vaihtoehtoisista 
linjasaneerausmenetelmistä sekä niihin liittyvistä riskeistä. Tämä tieto helpottaa 
päätöksentekoprosessia. Asiantuntijaryhmän käyttäminen riskejä arvioitaessa osoittautui 
toimivaksi ideaksi, koska arvioiden luotettavuus parani. Jatkossa samaa 
asiantuntijaryhmää ja arviointimenetelmää voidaan käyttää myös tulevissa 
menetelmävalinnoissa. 
 
Arviointimenetelmää voisi kehittää ottamalla avainriskit tarkempaan tarkasteluun, 
jolloin ne purettaisiin 4–6 erilliseksi riskiksi. Asiantuntijaryhmän arvion pohjalta 
voitaisiin listata yksityiskohtaisemmat strategiat näiden riskien hallintaan ja 
ennaltaehkäisyyn. Tarkempi avainriskien arviointi vaatisi myös asiantuntijaryhmältä 
enemmän ammattitaitoa ja parempaa perehtymistä aiheeseen. 
 
Työn aihe oli laaja ja vaati paljon taustatyön tekemistä. Aihe oli todella haasteellinen, 
koska uudet linjasaneerausmenetelmät ja riskianalyysi eivät olleet allekirjoittaneelle 
entuudestaan tuutuja. Tuntematon aihe vaikeutti tiedon hankintaa sekä hankitun tiedon 
soveltamista. Linjasaneerausmenetelmät piti tuntea ja riskianalyysiteoria sisäistää ennen 
kuin työn kirjoittaminen voitiin aloittaa. Jälkeenpäin ajatellen haastava aihe palkitsee 
enemmän ja laittaa koulussa opitut asiat todelliseen testiin. 
 
Lopuksi haluan kiittää ohjaavan opettajan ja työn ohjaajan lisäksi kaikkia, jotka tekivät 
tämän insinöörityön tekemisen mahdolliseksi. 
61 
 
 
Lähteet 
 
1 Kuusela Hannu ja Ollikainen Reijo. Riskit ja riskienhallinta. Tampere: Juvenes 
Print, 2005. 
 
2 Definition of Risk. (WWW-dokumentti.) Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
<http://plato.stanford.edu/entries/risk/>. 13.3.2007. Luettu 8.2.2010. 
 
3 Riskienhallintaopas. (WWW-dokumentti.) Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen 
liitto Ry. 
<http://www.skolry.fi/easydata/customers/skolry/files/riskienhallinta/riskienhallint
aopas1s.pdf>. 2004. Luettu 14.2.2010. 
 
4 Riskianalyysi. (WWW-dokumentti.) Kuopion yliopisto. 
<http://www.uku.fi/avoin/ymp_terveys/oppimateriaali/riski/riski.html>. 
20.2.2002. Luettu 8.2.2010. 
 
5 Ahteensuu Marko. Riskianalyysi ja ennalta varautumisen periaate. (WWW-
dokumentti.) <http://filosofia.fi/node/4062>. 12.11.2008. Luettu 8.2.2010. 
 
6  Kapanen Jaakko. Kiinteistön lämmitys- ja vesiputkistojen kunnossapito. 
Hakapaino Oy. Helsinki 1995. 
 
7 Pietikäinen Anita & Strand Tiina. Hallittu Putkiremontti. Rakennustieto Oy. Esa 
Print Oy. Tampere 2008. 
 
8 Markelin-Rantala Lina & Rautiainen Liisa, VTT. Asuinrakennusten viemäri- ja 
käyttövesiputkistojen pinnoitusmenetelmät -esiselvitys.  (www-dokumentti.) 
<http://www.kiinteistoliitto.fi/attachements/2007-06-01T10-45-2167.pdf>. 
1.6.2007. Luettu 15.1.2010. 
 
9 Lindberg Ralf & Soimakallio Helena. Asuinkerrostalojen linjasaneeraus: Osa 1. 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL Ry. Saarijärven Offset Oy. Saarijärvi 
2009 
 
10 Korjaaminen kasvamassa ohi uudistalonrakentamisen. Rakennuslehti, 
korjausrakentaminen, numero 5/2010, s. 12. 
 
11 Putkiremonttien hinnoissa nousupaineita. Kauppalehti 3.2.2010, s. 14. 
 
12 Vaihtoehtojen viidakko taloyhtiön putkistoissa. Suomen Kiinteistölehti, numero 
5/2010, s. 22–27. 
 
13 Putkireformi Oy. Kotisivu. (WWW-dokumentti.) <http://www.putkireformi.fi>. 
Luettu 19.2.2010. 
 
14 Vuotovahinkojen korvauspotti paisuu. Kauppalehti 12.1.2010. s. 4–5. 
62 
 
 
15 Asukaskyselytutkimus. Putkireformi Oy. 20.3.2010. 
 
16  Putkiremonttibarometri 2010. Isännöintiliitto Ry. 2.2.2010.  
 
17  Putkiremontti 2008 -tutkimus. Isännöintiliitto Ry. 22.1.2009.  
 
18 Falk Tapio, ARE Oy. Puheenvuoro korjausrakentamismessuilla. 2.2.2010. F-sali,  
klo 14:10 – 14:30. 
 
19 Chirstian N. Kläusler, ARE Oy. Puheenvuoro korjausrakentamismessuilla. 
2.2.2010. B-plaza, klo: 18:00–18:15. 
 
20 Suomen Kiinteistölehti, Talotekniikka, numero 4/2010. 
 
21 Taloussanomat, 23.3.2010. (WWW-dokumentti.) 
<http://www.taloussanomat.fi/asuminen/2010/03/23/putkiremonteissa-vain-vahan-
kehuttavaa/20104237/139>. Luettu 26.6.2010. 
 
22 Kuikka Tomi, Lokargo Oy. Sukkasujutus DEMO. 12.7.2010. Laivurinkatu, 
Helsinki. 
 
23  Tuomi Taisto, Teknoplan Oy. Sulvi/Veku-kuntotutkimus. Suomen LVI-liitto Ry. 
Saatu käyttöön 4/2010. 
 
24  Poxytec Oy. Kotisivu. (WWW-dokumentti.) <http://www.poxytec.fi.fi>. Luettu 
3.9.2010. 
 
25 Saarenpää Jukka, VTT Asiantuntijatpalvelut. Kiinteistöjen putkistojen 
kuntotutkimukset. Korjausrakentamisen seminaari, Oulu 29.5.2008. 
 
26 Laksola Jaakko. Onnistunut Putkiremontti Osa 2: tekniset vaihtoehdot. Gummerus 
Kirjapaino Oy. Jyväskylä 2007. 
 
27  Putkistouudistus. (WWW-dokumentti.) ARE Oy. 
<http://www.putkistouudistus.fi/index.html>. Luettu 18.2.2010. 
 
28  Picote Oy. Kotisivu. (WWW-dokumentti.) <www.picote.fi>. Luettu 18.2.2010. 
 
29 Hietala Pekka. Perinteisen putkiremontin haastajat. (WWW-dokumentti). TM 
Rakennusmaailma. <http://www.rakennusmaailma.fi/artikkelit/perinteisen-
putkiremontin-haastajat> Luettu 3.6.2010. 
 
30 RSM Lining Supplies. Kotisivu. (WWW-dokumentti). < http://www.rsm-
web.com>. Luettu 31.8.2010. 
 
31  Suomen Putkisto Palvelu Oy. Kotisivu. (WWW-dokumentti.) <www.spoy.fi>. 
Luettu 6.7.2010. 
 
63 
 
 
32  Aarsleff Oy. Kotisivu. (WWW-dokumentti.) <http://www.aarsleff.fi>. Luettu 
20.2.2010. 
 
33 Aarsleff-sujutusputki. (WWW-dokumentti). Valtion teknillinen tutkimuskeskus. 
<http://www.aarsleff.com/internet/acmsfi.nsf/webpages/87DB57622ED75DF2C1
2575470045F2AA/$file/Aarsleff%20C_3933_09.pdf> Luettu 18.8.2010. 
 
34 Pipe techologies. Aarsleff sukkasujutusputken kestävyysarvot. Helmikuu 2005 
Tanska. (WWW-dokumentti.) 
<http://www.aarsleff.com/internet/acmsfi.nsf/Webpages/87DB57622ED75DF2C1
2575470045F2AA/$file/100%20v.%20sertifikaatti.pdf>. Luettu 20.2.2010. 
 
35 Nordic Renovation Group. Kotisivu. (WWW-dokumentti.) 
<http://www.nrgroup.fi/main.php?id=84&palvelut>. Luettu 15.2.2010. 
 
36  Repipe Oy. Kotisivu. (WWW-dokumentti.) < http://www.repipe.fi/>. Luettu 
2.9.2010. 
 
37 EW-liner Oy. Kotisivu. (WWW-dokumentti). <http://www.ew-liner.fi/>. Luettu 
5.6.2010. 
 
38 LVI kortti nro 29-40071. Putkistojen vaihtoehtoisia kunnostusmenetelmiä. 
1.6.2007. 
 
39 ACE Duraflo Finland. Kotisivu. (WWW-dokumentti). 
<http://www.aceduraflo.fi/>. Luettu 10.8.2010. 
 
40 Nu Flow Technology. Kotisivu. (WWW-dokumentti). 
<http://www.nuflowtech.com/>. Luettu 31.8.2010. 
 
41 Lehtonen Jaakko. Ettei pahin tapahtuisi: Riski ja kriisiviestinnän perusteet. 
Mainostajien liitto. Helsinki 2009.
Liite 1: Uusia linjasaneerausmenetelmiä käyttävät yritykset        64 
 
 
Tässä liitteessä esitellään alalla toimivat yritykset. Tiedot on koottu yritysten 
kotisivuilta sekä Suomen kiinteistölehden numerosta 5/2010 [12]. 
 
Aarsleff Oy 
 
• Tanskalainen Aarsleff CIPP -sukkasujutusmenetelmä 
• Kotipaikkakunta Nurmijärvi 
• Suomessa vuodesta 1993 
• Suomessa on korjattu yli 250 putkikilometriä 
• Kymmenittäin referenssejä Suomessa 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• tonttiviemäreitä 
• tonttivesijohtoja 
• pohjaviemäreitä  
• nousuviemäreitä. 
 
Ace Duraflo Finland 
 
• Kanadalainen ePipe-pinnoitusmenetelmä 
• Kotipaikkakunta: Vantaa 
• Suomessa vuodesta 2009 
• Ei vielä referenssejä Suomessa 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• vesijohtoja. 
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Antium Oy 
 
• Kanadalainen NuFlow Epox -sukkasujutusmenetelmä (samantapainen kuin 
BrawoLiner) 
• Kotipaikkakunta: Turku 
• Suomessa vuodesta 2008 
• Toistakymmentä referenssiä Suomessa 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• viemäreitä. 
 
ARE Oy 
 
• Kanadalainen NuFlow Epox sukkasujutusmenetelmä (samantapainen kuin 
BrawoLiner) 
• Kanadalainen NuFlow Epox pinnoitusmenetelmä 
• Kotipaikkakunta: Vantaa 
• Suomessa vuodesta 2009 
• 10 vuoden takuu 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• viemäreitä 
• vesijohtoja. 
 
EW-liner Oy 
 
• Ruotsalainen Tubus-ruiskutusmenetelmä 
• Kotipaikkakunta: Espoo 
• Suomessa vuodesta 2006 
• Kymmenittäin referenssejä Suomessa 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• viemäreitä 
• vesijohtoja. 
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Oy KHW Pipe Ab 
 
• Vipliner-moduuliputkisujutus 
• VipPeh-muotoputkisujutus 
• Kotipaikkakunta: Vaasa 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• viemäreitä 
• tonttiviemäreitä 
• kaivoja. 
 
NewLiner Oy 
 
• Ruiskuvalumenetelmä (samantapainen kuin Tubus) 
• Sukitusmenetelmä (samantapainen kuin BrawoLiner) 
• Kotipaikkakunta: Turku 
• 10 vuoden takuu 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• viemäreitä. 
 
Nordic Renovation Gruop 
 
• Omega Liner -muotoputkisujutus (samantapainen kuin VipPeh) 
• Saertex-Liner-sujutus 
• Flexoren-sujutus 
• Kotipaikkakunta: Lahti 
• Suomessa vuodesta 1994 
• Kymmenittäin referenssejä Suomesta 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• pihaviemäreitä 
• pohjaviemäreitä 
• pystyviemäreitä 
• sadevesiviemäreitä 
• tonttivesijohtoja 
• ilmanvaihtokanavia 
• kaivoja. 
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Picote Oyj 
 
• Putkitusmenetelmä (samantapainen kuin Tubus) 
• Saksalainen BrawoLiner sukitusmenetelmä 
• Kotipaikkakunta: Porvoo 
• Suomessa vuodesta 2008 
• Kymmeniä referenssejä Suomessa 
• 10 vuoden takuu 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• pohjaviemäreitä 
• ystyviemäreitä. 
 
Pipeliner Systems Oy 
 
• Vesi- lämpöjohtojen pinnoitusmenetelmä DonPro 
• Viemäreiden putkitusmenetelmä (samantapainen kuin Tubus) 
• Kotipaikkakunta: Ii 
• Suomessa vuodesta 2007 
• Toistakymmentä referenssiä Suomessa 
• 10 vuoden takuu viemäreille ja viiden vuoden takuu vesijohdoille 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• käyttövesijohtoja 
• lämmitysjohtoja 
• pohjaviemäreitä 
• pystyviemäreitä. 
 
Poxytec Oy  
 
• Sveitsiläinen LSE-SYSTEM®-pinnoitusmenetelmä vesi- lämpö- ja 
viemäriputkien pinnoitukseen 
• Kotipaikkakunta: Helsinki 
• Suomessa vuodesta 2005 
• Toistakymmentä referenssiä Suomessa 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• käyttövesijohtoja 
• lämmitysjohtoja 
• pystyviemäreitä. 
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Putkireformi Oy 
 
• Saksalainen BrawoLiner sukitusmenetelmä 
• Ruotsalainen Reliner sukitusmenetelmä (samantapainen kuin BrawoLiner) 
• Ruotsalainen DaKKi pinnoitusmenetelmä 
• Kotipaikkakunta Porvoo 
• Suomessa vuodesta 2004 
• Kymmenittäin referenssejä Suomessa 
• 10 vuoden takuu 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä: 
 
• viemäreitä. 
 
Prolinesystems Relining Oy 
 
• Viemäreiden putkitusmenetelmä (samantapainen kuin Tubus) 
• Kotipaikkakunta Helsinki 
• Suomessa vuodesta 2009 
• 10 vuoden takuu 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• viemäreitä. 
 
RePipe Oy 
 
• Viemäreiden kaksoispinnoitusmenetelmä (samantapainen kuin Tubus) 
• Sukitusmenetelmä (samantapainen kuin BrawoLiner) 
• Kotipaikkakunta Helsinki 
• Suomessa vuodesta 2009 
• 10 vuoden takuu 
• Noin kymmenen referenssiä Suomessa 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• viemäreitä 
• lattiakaivoja. 
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Sewerex Oy 
 
• Viemäreiden kaksoispinnoitusmenetelmä 
• Sukitusmenetelmä mm. BrawoLiner 
• Kotipaikkakunta Vantaa 
• Useita kymmeniä referenssejä Suomessa 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• viemäreitä. 
 
Suomen Putkipinnoitus Oy 
 
• Suomalainen New Tube -pinnoitusmenetelmä (samantapainen kuin Tubus) 
• Sukitusmenetelmä (Aarsleff CIPP) 
• Kotipaikkakunta Helsinki 
• Suomessa vuodesta 2008 
• Useita kymmeniä referenssejä Suomessa 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• pystyviemäreitä 
• pohjaviemäreitä 
• lattiakaivoja. 
 
Suomen Putkisto Palvelu Oy 
 
• Saksalainen BrawoLiner sukitusmenetelmä 
• Kotipaikkakunta Rajamäki 
• Suomessa vuodesta 2007 
• Kymmenittäin referenssejä Suomessa 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• pystyviemäreitä 
• pohjaviemäreitä 
• sadevesiviemäreitä 
• pihaviemäreitä 
• tonttiliittymiä  
• tuuletusputkia. 
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Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy 
 
• LSE-SYSTEM®-pinnoitusmenetelmä vesijohtojen pinnoitukseen 
• Viemäreiden sukitusta ja pinnoitusta alihankintana 
• Kotipaikkakunta Espoo 
 
Korjaa vaihtoehtoisilla menetelmillä 
 
• viemäreitä 
• vesijohtoja. 
